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I ς Rappel des grandes orientations 
  

Le présent Programme Pluriannuel de Gestion a été élaboré à partir des actions proposées dans le scénario n°2 qui a 

été retenu par le comité de pilotage Ł ƭΩƛǎǎǳŜ ŘŜ ƭŀ ǇƘŀǎŜ о. Ces actions se répartissent en 8 grandes orientations :   

- O1 : Amélioration de la gestion des sédiments 
[Ŝǎ ŀŎǘƛƻƴǎ ŎƻƴŎŜǊƴŜǊƻƴǘ ŜǎǎŜƴǘƛŜƭƭŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŀƴƛƳŀǘƛƻƴ ǎǳǊ ŘŜǎ ƻǳǾǊŀƎŜǎ ζ bloquants ». 

- O2 : !ƳŞƭƛƻǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞŎƻǎȅǎǘŝƳŜ 
Ce sont en grande partie, ŘŜǎ ŀŎǘƛƻƴǎ ŘΩŀnimation et de sensibilisation. Les travaux prévus concernent de 

manière générale la diversification des écoulements. 

- O3 : Amélioration des fonctionnalités de la ripisylve 
[ΩƻōƧŜŎǘƛŦ ŘŜ ƳŀƛƴǘŜƴƛǊ ǳƴŜ ǊƛǇƛǎȅƭǾŜ continue et en bon état est clairement affiché. Pour cela, outre 

ƭΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴ ŎƭŀǎǎƛǉǳŜ ŘŜ ƭŀ ǾŞƎŞǘŀǘƛƻƴΣ  ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ ǘȅǇŜǎ ŘΩŀŎǘƛƻƴǎ ƻƴǘ été proposés (plantation, régénération, 

traitement des invasives). 

- O4 : 9ƴǘǊŜǘƛŜƴ ŘƛŦŦŞǊŜƴŎƛŞ ǎŜƭƻƴ ƭΩŜƴƧŜǳ ǎŞŎǳǊƛǘŞ 
Certaines actionsΣ ǘŜƭƭŜǎ ǉǳŜ ƭΩŜƴƭŝǾŜƳŜƴǘ ŘΩŜƳōŃŎƭŜǎ ƻǳ ƭŜ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŀǘǘŜǊǊƛǎǎŜƳŜƴǘǎ ǇŜǳǾŜƴǘ ŀǾƻƛǊ ǳƴ 
effet bénéfique ou au contraire être « contreproductive » selon leur localisation 
Ainsi les zones à enjeu : zones urbanisées, proximité des ouvrages seront traitées de manière différente. 
 

- O5 : Gestion des zones humides 
Le maintien des zones humides existantes a été privilégié. De nouvelles acquisitions pourront être 
envisagées en fonction des opportunités. 
 

- O6 : Laminage des crues en lit majeur (à partir 2017) 

Les actions proposées visent à favoriser le débordement et le ralentissement dans les espaces hors enjeu, 
sans aller jusquΩŁ la création de nouvelles  digues transversales. 
 

- O7 : Protection des enjeux de sécurité publique 
5ŀƴǎ ƭŜǎ ȊƻƴŜǎ ŘΩŜƴƧŜǳ ǎŞŎǳǊƛǘŞ ǇǳōƭƛǉǳŜΣ ƭΩentretien voire la ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘŜ ǎȅǎǘŝƳŜǎ ŘΩŜƴŘƛƎǳŜƳŜƴǘ όŀǇǊŝǎ 
étude), ƻƴǘ ŞǘŞ ǊŜǘŜƴǳǎΦ [Ωalerte et information sur le risque ont également été prises en compte. 
 

- O8 : Réduction du transfert des matières en suspension et des polluants 
Le transfert des matières en suspension et des polluants de manière générale est un enjeu important sur ce 

ōŀǎǎƛƴ ŜǎǎŜƴǘƛŜƭƭŜƳŜƴǘ ŀƎǊƛŎƻƭŜΦ [Ŝǎ ŀŎǘƛƻƴǎ ŜƴǾƛǎŀƎŞŜǎ ŎƻƴŎŜǊƴŜƴǘ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜƳŜƴǘ ƭΩŀƴƛƳŀǘƛƻƴΣ ƭŀ 

concertation, et la sensibilisation, en collaboration avec les services compétents. 

 

 

Chaque orientation est déclinée en action. Pour chaque action, ont été évalués le nombre de jours de technicien 

ŎƻƴǎŀŎǊŞ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ƭΩŜƴǾŜƭƻǇǇŜ ōǳŘƎŞǘŀƛǊŜ ŀǎǎƻŎƛŞŜΣ ƭŜ Ŏŀǎ ŞŎƘŞŀƴǘΦ 
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II Présentation par orientations 

II.1 Amélioration de la gestion des sédiments 

 II.1.1. Rappel du diagnostic  
LΩŞǘŀǘ ŘŜǎ ƭƛŜǳȄ Řǳ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘ ǎŞŘƛƳŜƴǘŀƛǊŜ révèle un déficit de matériaux sur plus des trois quart du linéaire de Save. 

On dénombre 4 zones. La zone 1 et 2 (de la source au gorges de la Save) sont en équilibre voire excédentaires. La 

ȊƻƴŜ о όŘŜǎ ƎƻǊƎŜǎ ƧǳǎǉǳΩŁ 9ǎŎŀƴŜŎǊŀōŜύ Ŝǎǘ Ŝƴ ǇƘŀǎŜ ŘΩŀƳŞƭƛƻǊŀǘƛƻƴΣ ƭŜǎ ƳŀǘŞǊƛŀǳȄ ǎƻƴǘ ŘŜ Ǉƭǳǎ Ŝƴ Ǉƭǳǎ ǇǊŞǎŜƴǘǎΦ 

9ƴŦƛƴ ƭŀ ȊƻƴŜ п όŘΩ9ǎŎŀƴŜŎǊŀōŜ Ł ƭŀ ŎƻƴŦƭǳŜƴŎŜ ŀǾŜŎ ƭŀ DŀǊƻƴƴŜύ Ŝǎǘ Ŝƴ ŘŞǎŞǉǳƛƭƛōǊŜΣ ƭŜǎ ǎŞŘƛƳŜƴǘǎ ǎƻƴǘ ǇŜǳ ǇǊŞǎŜƴǘǎ 

voire ƛƴŜȄƛǎǘŀƴǘǎΦ !ƛƴǎƛΣ ƭŜǎ ǘǊŀǾŀǳȄ ǎƻƴǘ ǇǊŞǾǳǎ ǎǳǊ ƭŀ ȊƻƴŜ о Ŝǘ ǎǳǊ ƭΩŀƳƻƴǘ ŘŜ ƭŀ ȊƻƴŜ пΦ 

 

 

Etat du transport solide sur la Save et la Gesse  
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II.1.2 Présentation globale 
 

N° ACTIONS  
 

2016 2017 2018 2019 2020 

  

Nbre 
jours 
tech 
total  

aƻƴǘŀƴǘ ϵ 
HT 

Nbre 
jours 
tech 
total  

aƻƴǘŀƴǘ ϵ 
HT 

Nbre 
jours 
tech 
total  

Montant ϵ 
HT 

Nbre 
jours 
tech 
total  

aƻƴǘŀƴǘ ϵ 
HT 

Nbre 
jours 
tech 
total  

aƻƴǘŀƴǘ ϵ 
HT 

27 
Coordonner l'aménagement d'ouvrages (non pourvus de 
vanne de décharge) pour permettre la continuité 
sédimentaire (action groupée) 

  5 - 7 -   5 -   5 -  5 -   

28 
Coordonner l'entretien et la gestion des systèmes de 
décharge sédimentaire existants (action groupée) 

  15 -  17 -   15 -   15 -  15 -   

25 Mise en place de seuils de fond   9,5 10 000 ϵ 11 10 000 ϵ 16 10 000 ϵ 16 10 000 ϵ 16 10 000 ϵ 

9 Acquérir des terrains en zone dynamique   4,5 -  7 -   5 -   5 -  5 -   

26 Recharge sédimentaire   6 мл ллл ϵ 7 10 000ϵ 7 20 000 ϵ 7 20 000 ϵ 7 20 000ϵ 

36 
Effacement ou réhabilitation d'aménagements 
όŜƴǊƻŎƘŜƳŜƴǘǎΣ ƳǳǊΣΧύ ŘŞŦŀƛƭƭŀƴǘǎ 

  - -  - -  20 
en fonction des 
opportunités 20 

en fonction des 
opportunités 20 

en fonction 
des 

opportunités 

 32 Aménagement ou effacement d'ouvrage (orphelin)   16,5 40 ллл ϵ 32 -  30 *  30 *  30 *  

  TOTAL Amélioration de la gestion des sédiments 
 

56,5 6л ллл ϵ 81 20 00л ϵ 98 30 000 ϵ 98 30 000 ϵ 98 30 00л ϵ 
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LLΦмΦоΦ [Ŝǎ ŀŎǘƛƻƴǎ ŘΩŀƴƛƳŀǘƛƻƴ 

IIΦмΦоΦмΦ /ƻƻǊŘƻƴƴŜǊ ƭϥŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŘΩƻǳǾǊŀƎŜ όǎŀƴǎ ǾŀƴƴŜ ŘŜ ŘŞŎƘŀǊƎŜύ ǇƻǳǊ ǇŜǊƳŜǘǘǊŜ ƭŀ ŎƻƴǘƛƴǳƛǘŞ ǎŞŘƛƳŜƴǘŀƛǊŜ  
 

VOLET : vǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŞŎƻǎȅǎǘŝƳŜ ǊƛǾƛŝǊŜ 
 

 

THEME : Amélioration de la gestion 
des sédiments 

 

¢¸t9 5Ω!/¢Lhb : Animation 
 

 

CODE : 27 
 

PRIORITE : 1 
 

a!{{9{ 5Ω9!¦ /hb/9wb99{ :   
La Save ; la Gesse ; La Bernesse ; La Seygouade Τ [Ω!ǳǎǎƻǳŜ Τ [Ω9ǎǇƛŜƴƴŜ ; Larjo ; Esquinsson Τ [Ω!ǊǎŝƴŜ ; Le Rémoulin 
 

LOCALISATION :  

 
 
  
 

hǳǾǊŀƎŜǎ ƴƻƴ Ƴǳƴƛǎ ŘΩǳƴŜ ǾŀƴƴŜ ŘŜ ŘŞŎƘŀǊƎŜ 

 
 

 

CONTEXTE : 
[ŀ ƭƛōǊŜ ŎƛǊŎǳƭŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ƳŀǘŞǊƛŀǳȄ Řŀƴǎ ǳƴ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ est un des paramètres essentiels pour obtenir le bon état écologique. Ce 
ǇŀǊŀƳŝǘǊŜ ŎƻƴǘǊƛōǳŜ ƎǊŀƴŘŜƳŜƴǘ Ł ƭΩŞǉǳƛƭƛōǊŜ ƘȅŘǊƻƳƻǊǇƘƻƭƻƎƛǉǳŜ ŘŜǎ ǊƛǾƛŝǊŜǎΦ [ΩŞǘǳŘŜ {ŀǾŜ ŀ Ƴƛǎ Ŝƴ ŞǾƛŘŜƴŎŜ ǳƴ ǊŞŜƭ 
problème de transport solide. Plusieurs facteurs entrent en jeu dont le blocage des sédiments derrière les seuils de moulins ou 
ŘŜ ǎǘŀǘƛƻƴǎ ŘΩƛǊǊƛƎŀǘƛƻƴΦ Lƭ ŎƻƴǾƛŜƴǘΣ Řŝǎ Ł ǇǊŞǎŜƴǘΣ ŘŜ ǘǊŀǾŀƛƭƭŜǊ ŀǾŜŎ ƭŜǎ ƎŜǎǘƛƻƴƴŀƛǊŜǎ ŘŜ ŎŜǎ ƻǳǾǊŀƎŜǎ ǇƻǳǊ ŀƳŞƭƛƻǊŜǊ ƭŜ transport 
sédimentaire sur les bassins identifiés. 
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Seuil de moulin non 
ŞǉǳƛǇŞ ŘΩǳƴŜ ǾŀƴƴŜ ŘŜ 

décharge 

 
/ƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ 

en 
déséquilibre 
sédimentaire 

 

OBJECTIF(S) : 
PƻǊǘŜǊ Ł ŎƻƴƴŀƛǎǎŀƴŎŜ Ł ƭŀ Ŧƻƛǎ ŀǳȄ ǇǊƻǇǊƛŞǘŀƛǊŜǎ ŘΩƻǳǾǊŀƎŜǎ Ŝǘ ŀǳȄ ǎŜǊǾƛŎŜǎ ŘŜ ƭΩ9ǘŀǘ ƭŜ ŘƛŀƎƴƻǎǘƛŎ ǎŞŘƛƳŜƴǘŀƛǊŜ ǎǳǊ ƭŀ {ŀǾŜΦ 
 

 

59{/wLt¢LC 59 [Ω!/¢Lhb : 
1 ς Recenser les propriétaires Řƻƴǘ ƭŜǎ ǎŜǳƛƭǎ ƴŜ ǎƻƴǘ Ǉŀǎ Ƴǳƴƛǎ ŘΩǳƴŜ ǾŀƴƴŜ ŘŜ ŘŞŎƘŀǊƎŜ ǎŞŘƛƳŜƴǘŀƛǊŜΦ 
2 ς Définir pour chaque seuil sa transparence sédimentaire ou sa capacité de stockage potentiel, et par la suite, constituer une 
base de données précise sur QGIS de la transparence ou pas de ces seuils. 
3 ς hǊƎŀƴƛǎŜǊ ǳƴŜ ǊŜƴŎƻƴǘǊŜ ŀǾŜŎ ƭŜǎ ǎŜǊǾƛŎŜǎ ŘŜ ƭΩ9ǘŀǘ Ŝǘ ŘŜǎ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŀƴǘǎ ŘŜǎ ǇǊƻǇǊƛŞǘŀƛǊŜǎ ŘŜ Ƴƻǳƭƛƴǎ Ŝǘ ŘŜǎ ƛǊǊƛƎŀƴǘǎ ǇƻǳǊ 
définir la stratégie la plus consensuelle ainsi que les documents et les outils de communication à mettre en ǆǳǾǊŜ όƎǳƛŘŜΣ 
plaquette, charte de bonne conduite, aide technique, conventionnement, etc.). 
 

 

GAIN(S) ATTENDU(S) :  
Construire avec tous les acteurs concernés une stratégie à long terme de la gestion des sédiments sur les ouvrages non pourvus 
de vanne de décharge. 
  

 

a!O¢w9{ 5Ωh¦±w!D9{ et a!O¢w9{ 5ΩhEUVRES :  

2016 SIAH Save et Gesse ; SIGV de la Save Gersoise ; SMG Save Aval 

2017, 2018, 2019 et 2020 Future structure gestionnaire du Bassin de la Save 
 

PARTENAIRES ET ACTEURS CONCERNES Démarches administratives ou réglementaires 

Partenaires techniques 

ONEMA 31 et 32  
Appui technique sur le partenariat Fédérations départementales de pêche 31 

et 32, DDT 31 et 32 

Acteurs concernés 
Propriétaires de seuils de moulins, 
Irrigants, Communes. 

Partenariat 

 

PLAN DE FINANCEMENT 

FINANCEURS TAUX 
!ƎŜƴŎŜ ŘŜ ƭΩ9ŀǳ !ŘƻǳǊ DŀǊƻƴƴŜ 60 % sur les postes 

Conseil départemental du Gers CƻǊŦŀƛǘ όо лллΦлл ϵ ǎǳǊ ǳƴ ǇƻǎǘŜύ 
 

INDICATEUR ET PROGRAMME DE SUIVI : 
Indicateur : Nombre de propriétaires présents aux réunions et prêts à dialoguer 
Programme de suivi : LΩétat des lieux sera complété et finalisé en 2016 par les techniciens. Ensuite en 2020, un nouvel état 

PROGRAMMATION 2016 2017 2018 2019 2020 

Désignation Jours tech. Jours tech. Jours tech. Jours tech. Jours tech. 

S.I.A.H Save Gesse 2     

S.I.G.V. Save Gersoise 1     

S.M.G. Save Aval 1     

Fédération Save/Gimone/Arrats 1     

Structure gestionnaire du bassin de la Save  7 5 5 5 
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des lieux sera réalisé pour évaluer le stockage et la transparence des seuils concernés.   

II.1.3.2 Coordonner l'entretien et la gestion des systèmes de décharge sédimentaire existants 
 

VOLET : vǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŞŎƻǎȅǎǘŝƳŜ ǊƛǾƛŝǊŜ 
 

 

THEME : Amélioration de la gestion des sédiments 
 

¢¸t9 5Ω!/¢Lhb : Animation 
 

 

CODE : 28 
 

PRIORITE : 1 
 

a!{{9{ 5Ω9!¦ /hb/9wb99{ :   
La Save ; la Gesse Τ ƭΩ!ǳǎǎƻǳŜ ; ƭΩ9ǎǇƛŜƴƴŜ ; la Bernesse ; la Seygouad ; Le Ribarot  
 

 

LOCALISATION :  
 

 
 

OǳǾǊŀƎŜǎ Ƴǳƴƛǎ ŘΩǳƴ ǎȅǎǘŝƳŜ ŘŜ ŘŞŎƘŀǊƎŜ 

 
 
 
 
 

 

CONTEXTE : 
La libre circulation des matériaux dans un ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ Ŝǎǘ ǳƴ ŘŜǎ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜǎ ŜǎǎŜƴǘƛŜƭǎ ǇƻǳǊ ƻōǘŜƴƛǊ ƭŜ ōƻƴ Şǘŀǘ ŞŎƻƭƻƎƛǉǳŜΦ 
/Ŝ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜ ŎƻƴǘǊƛōǳŜ ƎǊŀƴŘŜƳŜƴǘ Ł ƭΩŞǉǳƛƭƛōǊŜ ƘȅŘǊƻƳƻǊǇƘƻƭƻƎƛǉǳŜ ŘŜǎ ǊƛǾƛŝǊŜǎΦ [ΩŞǘǳŘŜ {ŀǾŜ ŀ Ƴƛǎ Ŝƴ ŞǾƛŘŜƴŎŜ ǳƴ ǊŞŜƭ 
problème de transport solide. Plusieurs facteurs entrent en jeu dont le blocage des sédiments derrière les seuils de moulins 
ƻǳ ŘŜ ǎǘŀǘƛƻƴǎ ŘΩƛǊǊƛƎŀǘƛƻƴΦ Lƭ ŎƻƴǾƛŜƴǘΣ Řŝǎ Ł ǇǊŞǎŜƴǘΣ ŘŜ ǘǊŀǾŀƛƭƭŜǊ ŀǾŜŎ ƭŜǎ ƎŜǎǘƛƻƴƴŀƛǊŜǎ ŘŜ ŎŜǎ ƻǳǾǊŀƎŜǎ ǇƻǳǊ ŀƳŞƭƛƻǊŜǊ le 
transport sédimentaire sur les bassins identifiés.  
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Seuil de 
moulin 
équipé 

ŘΩǳƴŜ ǾŀƴƴŜ 
de décharge 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ Ŝƴ ŘŞǎŞǉǳƛƭƛōǊŜ ǎŞŘƛƳŜƴǘŀƛǊŜ 

OBJECTIF(S) :  
Mettre en place une action volontariste de manipulation des vannes de décharges aux moments opportuns pour rétablir le 
transport sédimentaire sur les linéaires identifiés. 
  

 

59{/wLt¢LC 59 [Ω!/¢Lhb : 
1 ς wŜŎŜƴǎŜǊ ƭŜǎ ǇǊƻǇǊƛŞǘŀƛǊŜǎ Řƻƴǘ ƭŜǎ ǎŜǳƛƭǎ ǎƻƴǘ Ƴǳƴƛǎ ŘΩǳƴŜ ǾŀƴƴŜ ŘŜ ŘŞŎƘŀǊƎŜ ǎŞŘƛƳŜƴǘŀƛǊŜΦ 
2 ς Définir pour chaque vanne sa capacité fonctionnelle et par la suite, constituer une base de données sur QGIS des vannes 
fonctionnelles et celles qui ne le sont pas. 
3 ς hǊƎŀƴƛǎŜǊ ǳƴŜ ǊŜƴŎƻƴǘǊŜ ŜƴǘǊŜ ƭŜǎ ǎŜǊǾƛŎŜǎ ŘŜ ƭΩ9ǘŀǘ Ŝǘ ŘŜǎ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŀƴǘǎ ŘŜǎ ǇǊƻǇǊƛŞǘaires de moulins et des irrigants pour 
ŘŞŦƛƴƛǊ ƭŀ ǎǘǊŀǘŞƎƛŜ ƭŀ Ǉƭǳǎ ŎƻƴǎŜƴǎǳŜƭƭŜ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ƭŜǎ ŘƻŎǳƳŜƴǘǎ Ŝǘ ƭŜǎ ƻǳǘƛƭǎ ŘŜ ŎƻƳƳǳƴƛŎŀǘƛƻƴ Ł ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ όƎǳƛŘŜΣ 
plaquette, charte de bonne conduite, aide technique, conventionnement, etc.). 
 

 

GAIN(S) ATTENDU(S) :  
Lŀ ǊŜŎƻƴǎǘƛǘǳǘƛƻƴ ǇŀǊǘƛŜƭƭŜ ŘΩǳƴ ƳŀǘŜƭŀǎ ŀƭƭǳǾƛŀƭ ǇŀǊ ƭŜ ǘransit sédimentaire par vannage sur les zones déficitaires. 
  

 

a!O¢w9{ 5Ωh¦±w!D9{ et a!O¢w9{ 5ΩhEUVRES :  

2016 SIAH Save et Gesse ; SIGV de la Save Gersoise ; SMG Save Aval 

2017, 2018, 2019 et 2020 Future structure gestionnaire du Bassin de la Save 
 

PARTENAIRES ET ACTEURS CONCERNES Démarches administratives ou réglementaires 

Partenaires techniques 

ONEMA 31 et 32, CATER 32  
Appui technique sur le partenariat et la charte Fédérations départementales de pêche 31 

et 32 

DDT 31 et 32 + Association des moulins 

Acteurs concernés 
Propriétaires de seuils de moulins, 
Irrigants, Communes. 

Partenariat - Charte 

 

PROGRAMMATION 2016 2017 2018 2019 2020 

Désignation Jours tech. Jours tech. Jours tech. Jours tech. Jours tech. 
S.I.A.H Save Gesse 6      

S.I.G.V. Save Gersoise 5     

S.M.G. Save Aval 2     

Fédération Save/Gimone/Arrats 2     

 Structure gestionnaire du bassin de la Save  17 15 15 15 
 

PLAN DE FINANCEMENT 

FINANCEURS TAUX 
!ƎŜƴŎŜ ŘŜ ƭΩ9ŀǳ !ŘƻǳǊ DŀǊƻƴƴŜ 60 % sur les postes 

Conseil départemental du Gers CƻǊŦŀƛǘ όо лллΦлл ϵ ǎǳǊ ǳƴ ǇƻǎǘŜύ 
 

INDICATEUR ET PROGRAMME DE SUIVI : 
Indicateur : Nombre de vannes fonctionnelles et manipulées ς ƴƻƳōǊŜ ŘΩŀǘǘŜǊǊƛǎǎŜƳŜƴǘǎ ǎǳǊ ƭŜǎ ȊƻƴŜǎ ŘŞŦƛŎƛǘŀƛǊŜǎ Ҍ ǘŀǳȄ 
surfacique de reconstitution du matelas alluvial sur les zones déficitaires + étude (types et répartition spatiale des matériaux) 
Programme de suivi : Un état des lieux sera réalisé par les techniciens chaque année sur les ouvrages concernés et les zones 
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identifiées.   

II.1.3.3 Acquérir des terrains en zone dynamique 
 

VOLET : Qualité écosystème rivière 
 

THEME : Amélioration de la gestion sédimentaire 
 

¢¸t9 5Ω!/¢Lhb : Animation 
 

 

CODE : 9 
 

PRIORITE : 3 
 

a!{{9{ 5Ω9!¦ /hb/9wb99{ : 
 [Ŝǎ ƳŀǎǎŜǎ ŘΩŜŀǳ ŘŜ ƭŀ {ŀǾŜΣ ŘŜ ƭŀ DŜǎǎŜΣ ŘŜ ƭΩ!ǳǎǎƻǳŜΣ ŘŜ ƭŀ .ŜǊƴŜǎǎŜ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ {ŜȅƎƻǳŀŘŜΦ 
 

 

LOCALISATION :  

 
 

Zones dynamique sur le bassin versant de la Save 

 

CONTEXTE : 
[ΩŞǘǳŘŜ ŘƛŀŎƘǊƻƴƛǉǳŜ Řǳ bassin de la Save a mis en évidence 14 zones dynamiques. Seules les plus importantes ont été visibles. 
Lƭ ǎǳōǎƛǎǘŜ ŘŜ Ǉƭǳǎ ǇŜǘƛǘŜǎ ȊƻƴŜǎ ǎǳǊ ƭŜ ŘŜǊƴƛŜǊ ǉǳŀǊǘ ŀƳƻƴǘ Ƴŀƛǎ ƭŀ ƳŀǊƎŜ ŘΩŜǊǊŜǳǊ ŘǶ Ł ƭΩŞǘǊƻƛǘŜǎǎŜ Řǳ ƭƛǘ Ŝǘ Ł ƭŀ ǎǳǇŜǊǇƻǎition 
ŘŜ ŎŀǊǘŜǎ ŀƴŎƛŜƴƴŜǎ ƴΩƻƴǘ Ǉŀǎ ǇŜǊƳƛǎ ŘŜ ƭŜǎ ƭƻŎŀƭƛǎŜǊ ǎǳǊ ƭŀ ŎŀǊǘŜ ƛǎǎǳŜ ŘŜ ƭΩŞǘǳŘŜ ŘƛŀŎƘǊƻƴƛǉǳŜΦ ¢ƻǳǘŜŦƻƛǎΣ ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊŀƛƴ ŎŜǎ 
ȊƻƴŜǎ ǎƻƴǘ ōƛŜƴ ǊŞŜƭƭŜǎΦ /ΩŜǎǘ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ǎǳǊ ƭŀ DŜǎǎŜ Ŝǘ ƭŀ {ŀǾŜ ŀƳƻƴǘ Ƴŀƛǎ ŀǳǎǎƛ ǎǳǊ ƭŀ .ŜǊƴŜǎǎŜ Ŝǘ ƭŀ {ŜȅƎƻǳŀŘŜ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ 
linéaires sont bien dynamiǉǳŜǎΦ /Ŝ ŘȅƴŀƳƛǎƳŜ ǎŜ ǘǊŀŘǳƛǘ ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ ǇŀǊ ŘŜǎ ŞǊƻǎƛƻƴǎ Ŝǘ ŘŜǎ ƎƭƛǎǎŜƳŜƴǘǎ ŘŜ ōŜǊƎŜǎΦ /Ŝǎ 
ǇƘŞƴƻƳŝƴŜǎ ƴŀǘǳǊŜƭǎ ƎşƴŜƴǘ ƭŜǎ ŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ƘǳƳŀƛƴŜǎΦ tƻǳǊ ŞǾƛǘŜǊ ƭŀ ƳǳƭǘƛǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ŎƻƴŦƻǊǘŜƳŜƴǘǎ ŘŜ ōŜǊƎŜ Ŝǘ ŀŦƛƴ ŘΩŀǇǇƻǊǘŜǊ 
une réponse technique aux riverains dŀƴǎ ƭΩƛƴǘŞǊşǘ Řǳ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳΣ ƭΩŀŎǉǳƛǎƛǘƛƻƴ ŘŜ ǘŜǊǊŀƛƴ ǇŀǊŀƞǘ şǘǊŜ ǳƴ ŎƻƳǇǊƻƳƛǎ ŞǉǳƛǘŀōƭŜ. 
 

 

OBJECTIF(S) :  
CƻƳǇƭŞǘŜǊ ǇǊŞŎƛǎŞƳŜƴǘ ƭŀ ōŀǎŜ ŘŜ ŘƻƴƴŞŜǎ ǇƻǳǊ ǇǊƻǇƻǎŜǊ ƭΩŀŎƘŀǘ ŘŜ ǘŜǊǊŀƛƴ ƭƻǊǎǉǳΩǳƴŜ ƻǇǇƻǊǘǳƴƛǘŞ ǎŜ ǇǊŞǎŜƴǘŜΦ  
  

 

59{/wLt¢LC 59 [Ω!/¢Lhb : 
1 - tƻǳǊ ŎƘŀǉǳŜ ƭƛƴŞŀƛǊŜ ƛŘŜƴǘƛŦƛŞ ǎǳǊ ƭŀ ŎŀǊǘŜ ƛǎǎǳŜ ŘŜ ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ ŘƛŀŎƘǊƻƴƛǉǳŜΣ ƛƭ ŎƻƴǾƛŜƴǘ ŘŜ ŎƻƳǇƭŞǘŜǊ ǇǊŞŎƛǎŞƳŜƴǘ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ 
ŎŀŘŀǎǘǊŀƭŜ ƭΩŜƳǇǊƛǎŜ Řǳ ŘȅƴŀƳƛǎƳŜΦ 
2 ς Effectuer ensuite un relevé des propriétaires des parcelles concernées afin de constituer une base de données sur QGIS. 
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3 ς /ƻƳǇƭŞǘŜǊ ƭŀ ŎŀǊǘŜ ŜȄƛǎǘŀƴǘŜ ŀǾŜŎ ƭŜǎ ǊŜƭŜǾŞǎ ŘŜ ǘŜǊǊŀƛƴ ŘŞǘŜǊƳƛƴŀƴǘ ƭŜǎ ȊƻƴŜǎ ŘȅƴŀƳƛǉǳŜǎ ƴƻƴ ǾƛǎƛōƭŜǎ ǎǳǊ ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ 
diachronique. Effectuer, le relevé parcellaire et des propriétaires sur ces nouvelles zones et compléter la base de données. 
4 ς Le cas échéant, proposer le rachat de terrain aux propriétaires désirant effectuer un confortement de berge dans une zone 
dynamique sans enjeu majeure à proximité. 
 

 
Divagation de la Save sur la commune de St Plancard 

 
 
 
 

 
Zone dynamique sur la Save à Larroque 

 

GAIN(S) ATTENDU(S) :  
Obtenir une base ŘŜ ŘƻƴƴŞŜǎ ŎƻƳǇƭŞǘŞŜ ǇƻǳǊ ǊŞǇƻƴŘǊŜ Ł ǳƴŜ ƻǇǇƻǊǘǳƴƛǘŞ ŘΨŀŎƘŀǘΦ  
  

 

a!O¢w9{ 5Ωh¦±w!D9{ et a!O¢w9{ 5ΩhEUVRES :  
2016 SIAH Save et Gesse ; SIGV de la Save Gersoise ; SMG Save Aval 

2017, 2018, 2019 et 2020 Future structure gestionnaire du Bassin de la Save 
 

PARTENAIRES ET ACTEURS CONCERNES Démarches administratives ou réglementaires 

Partenaires techniques SAFER Partenariat 

Acteurs concernés Propriétaires riverains privés, Communes. Acquisition foncière 
 

PROGRAMMATION 2016 2017 2018 2019 2020 

Désignation Jours tech. Jours tech. Jours tech. Jours tech. Jours tech. 
S.I.A.H Save Gesse 1      

S.I.G.V. Save Gersoise 1     

S.M.G. Save Aval 0.5     

Fédération Save/Gimone/Arrats 2     

 Structure gestionnaire du bassin de la Save  7 5 5 5 
 

PLAN DE FINANCEMENT animation 

FINANCEURS TAUX 
!ƎŜƴŎŜ ŘŜ ƭΩ9ŀǳ !ŘƻǳǊ DŀǊƻƴƴŜ 60 % sur les postes 

Conseil départemental du Gers CƻǊŦŀƛǘ όо лллΦлл ϵ ǎǳǊ ǳƴ ǇƻǎǘŜύ 
 

PLAN DE FINANCEMENT ǇƻǳǊ ƭΩŀŎǉǳƛǎƛǘƛƻƴ 

FINANCEURS TAUX 
!ƎŜƴŎŜ ŘŜ ƭΩ9ŀǳ !ŘƻǳǊ DŀǊƻƴƴŜ ул ҈ ǎǳǊ ƭΩŀŎǉǳƛǎƛǘƛƻƴ  
 

 

INDICATEUR ET PROGRAMME DE SUIVI : 
Indicateur : Nombre de parcelles identifiées et cartographiées ς éventuellement nombre de parcelles acquises 
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Programme de suivi : En 2020, une mise à jour des propriétaires est nécessaire. 

 

II.1.3.4  !ǇǇǳƛ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜ 9ŦŦŀŎŜƳŜƴǘ ƻǳ ǊŞƘŀōƛƭƛǘŀǘƛƻƴ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘǎ ŘŞŦŀƛƭƭŀƴǘǎ ό9ƴǊƻŎƘŜƳŜƴǘΣ ƳǳǊǎΣ ŜǘŎΦύ ƘƻǊǎ 
zones à enjeux  
 

VOLET : vǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŞŎƻǎȅǎǘŝƳŜ ǊƛǾƛŝǊŜ 
 

 

THEME : Amélioration de la gestion des sédiments 
 

¢¸t9 5Ω!/¢Lhb : étude / travaux 
 

 

CODE : 36 
 

PRIORITE : 3 
 

a!{{9{ 5Ω9!¦ /hb/9wb99{ : 
 [Ŝǎ ƳŀǎǎŜǎ ŘΩŜŀǳ ŘŜ ƭŀ {ŀǾŜ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ DŜǎǎŜΣ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜƳŜƴǘΦ 
 

 

LOCALISATION : 
 Les linéaires de plein champ sur la Save et la Gesse où des aménagements en génie civil ont été construits. 
 

 

CONTEXTE : 
Durant les années 70, 80 et 90, de nombreux confortements de berges ont vu le jour sur le bassin de la Save. La plupart sont 
en enrochement, mais on peut trouver des murs en pierre ou encore des pylônes. Ainsi le bassin est sujet aux érosions de 
ōŜǊƎŜǎΦ [Ŝ ƳŀŎƘƛƴƛǎƳŜΣ ƭŜǎ ŦƛƴŀƴŎŜƳŜƴǘǎ ŎƻƴǎŞǉǳŜƴǘǎ Řǳ ŘŞǇŀǊǘŜƳŜƴǘ όомύ ŀƛƴǎƛ ǉǳΩǳƴŜ ǇƻƭƛǘƛǉǳŜ ƭƻŎŀƭŜ ǾƻƭƻƴǘŀǊƛǎǘŜ ƻƴǘ 
permis cette multiplication de confortements. Ces aménagements ont une durée de vie limitée du fait que les phénomènes 
ŘΩŞǊƻǎƛƻƴ ƴŜ ǎƻƴǘ Ǉŀǎ ǊŞƎƭŞǎ ŀǾŜŎ ŎŜ ǘȅǇŜ ŘŜ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜ Ƴŀƛǎ ŘŞǇƭŀŎŞǎΦ !ƛƴǎƛΣ ƻƴ ŎƻƴǎǘŀǘŜ ŀǳ ōƻǳǘ ŘΩǳƴŜ ǾƛƴƎǘŀƛƴŜ ŘΩŀƴƴŞŜ 
(voir moins), ces aménagements sont déstabilisés par affaissement ou contournŜƳŜƴǘΦ [Ŝ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ŀ ōŜǎƻƛƴ ŘŜ ŘƛǎǎƛǇŜǊ 
ǎƻƴ ŞƴŜǊƎƛŜ ǉǳƻƛǉǳΩƛƭ Ŝƴ ǎƻƛǘΦ tŀǊ ŎƻƴǎŞǉǳŜƴǘΣ il convient de repenser ces aménagements pour les intégrer aux objectifs du 
nouveau plan de gestion de la Save. 
 

 

 

Enrochement déstabilisé 
 

Source : SIAH Save et Gesse 

 

 

Blocs béton contournés 
 

Source : SIAH Save et Gesse 
 

OBJECTIF(S) : 
Répondre aux demandes des propriétaires et aux objectifs de gestion du bassin de la Save.  
 

 

59{/wLt¢LC 59 [Ω!/¢Lhb : 
A la demande des propriétaires : 
1 ς Pour chaque site, il convient de réaliser un diagnostic (en interne) pour déterminer précisément les causes premières de 
ƭΩŞǊƻǎƛƻƴΣ ƭŜ ŎƘƻƛȄ ŘŜ ƭΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ǇǊŞŎŞŘŜƴǘΣ ǎƻƴ ƘƛǎǘƻǊƛǉǳŜΣ Ŝǘ ŎǊƻƛǎŜǊ ǘƻǳǘŜǎ ŎŜǎ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ ŀǾŜŎ ƭŜ ŘƛŀƎƴƻǎǘƛŎ {ŀǾŜΦ 
/ŜǘǘŜ ŀƴŀƭȅǎŜ ǇŜǊƳŜǘǘǊŀ ŘΩƻǊƛŜƴǘŜǊ ƭΩŀŎǘƛƻƴ ǾŜǊǎ ǳƴŜ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜ ŘŜ ƎŞƴƛŜ ǾŞƎŞǘŀƭ ƻǳ ƭŀ ƴƻƴ ƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴΦ 
 

2 ς Après avoir choisi la technique de génie végétal, une étude (en interne) sera réalisée pour déterminer les modalités 
ŘΩŜȄŞŎǳǘƛƻƴ ŘŜǎ ǘǊŀǾŀǳȄ όŀŎŎŝǎΣ ǉǳŀƴǘƛǘŞ ŘŜ ƳŀǘŞǊƛŀǳȄΣ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜΣ ǇǊƻŎŞŘǳǊŜǎ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀǘƛǾŜǎΣ ŎŀƭŜƴŘǊƛŜǊΣ ƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ 
Řǳ ŎƘŀƴǘƛŜǊΣ ŜǘŎΦύΦ 9ƭƭŜ ǎŜǊŀ ǇǊŞǎŜƴǘŞŜ ŀǳȄ Şƭǳǎ ŀƛƴǎƛ ǉǳΩŀǳ ǇǊƻǇǊƛŞǘŀƛǊŜ ǇƻǳǊ ƭŀ ǇǊƛǎŜ ŘŜ ŘŞŎƛǎƛƻƴ ŘŜ ǇƻǳǊǎǳƛǾǊŜ ƭŜ ǇǊƻƧŜǘ ƻu pas.  
 

3 ς {ǳƛǾŀƴǘ ƭŜ ǘȅǇŜ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘΣ ƭŀ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ǇŜǳǘ ǎΩŜŦŦŜctuer avec du matériel léger (masse, barre à mine, filins, etc.) ou 
ŞǉǳƛǇŞŜ ŘŜ ƳŀǘŞǊƛŜƭ Ǉƭǳǎ ŎƻƴǎŞǉǳŜƴǘ όǇŜƭƭŜ ƳŞŎŀƴƛǉǳŜΣ ǇŀǊ ŜȄŜƳǇƭŜύΦ [Ŝǎ ǘǊŀǾŀǳȄ ǎŜǊƻƴǘ ƳŜƴŞǎ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘΩǳƴ ƳŀǊŎƘŞ 
ǇǳōƭƛŎ ǎƛ ƭŀ ŎƻƭƭŜŎǘƛǾƛǘŞ Ŝǎǘ ǇƻǊǘŜǳǎŜ Řǳ ǇǊƻƧŜǘ όƳŀƞǘǊŜ ŘΩƻǳǾǊŀƎŜύΦ 9ƭƭŜ ǇŜǳǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ǎŜ ǇƻǎƛǘƛƻƴƴŜǊ ŎƻƳƳŜ ƳŀƞǘǊŜ ŘΩǆǳǾǊŜ 
ou simplement comme conseillère technique. Dans le cas où la collectivité est porteuse du projet et que le propriétaire 
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ǇŀǊǘƛŎƛǇŜ ŦƛƴŀƴŎƛŝǊŜƳŜƴǘΣ ǳƴŜ ǇǊƻŎŞŘǳǊŜ ŘŜ ŘŞŎƭŀǊŀǘƛƻƴ ŘΩƛƴǘŞǊşǘ ƎŞƴŞǊŀƭ ŘŜ ǘǊŀǾaux avec enquête publique est obligatoire.  
 

GAIN(S) ATTENDU(S):  
SŜƴǎƛōƛƭƛǎŜǊ ƭŜǎ ǇǊƻǇǊƛŞǘŀƛǊŜǎ Ŝǘ ŘŜ ŘŞǎŀƴǘƘǊƻǇƛǎŜǊ ƭŜǎ ōŜǊƎŜǎ ŘŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳΦ  
 

a!O¢w9{ 5Ωh¦±w!D9{ et a!O¢w9{ 5ΩhEUVRES :  
2018, 2019 et 2020 Future structure gestionnaire du Bassin de la Save 
 

PARTENAIRES ET ACTEURS CONCERNES Démarches administratives et réglementaires 

Partenaires 
techniques 

CATER 32, ONEMA 31 et 32. Fédération de 
Pêche 31 et 32. 

Appui technique + avis sur DIG (le cas échéant) 

DDT 31 et 32 Instruction des dossiers DIG. 

Acteurs concernés Propriétaires riverains privés, Communes Conventionnement 
 

 

PROGRAMMATION* 2018 2019 2020 

Désignation Montant HT Jours tech. Montant HT Jours tech. Montant HT Jours tech. 

Structure gestionnaire du 
Bassin de la Save 

En fonction des 
opportunités 

20 
En fonction des 
opportunités 

20 
En fonction des 
opportunités 

20 

 

*Action non programmée en 2016 et 2017 

 

PLAN DE FINANCEMENT 

FINANCEURS TAUX 
!ƎŜƴŎŜ ŘŜ ƭΩ9ŀǳ !ŘƻǳǊ DŀǊƻƴƴŜ 60 % 

Conseil Régional L.R.M.P. 15 % (Ƴƻƴǘŀƴǘ ŘΩŀƛŘŜ plancher Υ нрллΦлл ϵ) 

Conseil Départemental du Gers мр ҈ όŘŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘΩǳƴ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜ Ǝƭƻōŀƭ ǇƭŀŦƻƴƴŞ Ł тл лллΦлл ϵύ 

Conseil Départemental de la Haute Garonne 10 à 30% 
 

 

INDICATEUR ET PROGRAMME DE SUIVI : 
Indicateur : Nombre de demande de propriétaire ς nombre de projet réalisé 
Programme de suivi : Tous les ans à compter 2018, un état des lieux des sites aménagés sera réalisé par les techniciens. 
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II.1.4. Les actions « Travaux » 

II.1.4.1 Mise en place de seuil de fond ou de blocs espacés 
 

VOLET : vǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŞŎƻǎȅǎǘŝƳŜ ǊƛǾƛŝǊŜ 
 

 

THEME : Amélioration de la gestion des sédiments 
 

¢¸t9 5Ω!/¢Lhb : Travaux 
 

 

CODE : 25 
 

PRIORITE : 3 
 

a!{{9{ 5Ω9!¦ /hb/9wb99{ :  
[Ŝǎ ƳŀǎǎŜǎ ŘΩŜŀǳ ŘŜ ƭŀ {ŀǾŜ Ŝǘ ŎŜƭƭŜǎ ŘŜ ƭŀ DŜǎǎŜ 
 

 

LOCALISATION :  

 
 
 

 

CONTEXTE : 
La ǇǊŞǎŜƴŎŜ ŘŜ ƳŀǘŞǊƛŀǳȄ Řŀƴǎ ǳƴ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ Ŝǎǘ ǳƴ ŘŜǎ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜǎ ŜǎǎŜƴǘƛŜƭǎ ǇƻǳǊ ƻōǘŜƴƛǊ ƭŜ ōƻƴ Şǘŀǘ ŞŎƻƭƻƎƛǉǳŜΦ /Ŝ 
ǇŀǊŀƳŝǘǊŜ ŎƻƴǘǊƛōǳŜ ƎǊŀƴŘŜƳŜƴǘ Ł ƭΩŞǉǳƛƭƛōǊŜ ƘȅŘǊƻƳƻǊǇƘƻƭƻƎƛǉǳŜ ŘŜǎ ǊƛǾƛŝǊŜǎ. [ΩŞǘŀǘ ŘŜǎ ƭƛŜǳȄ Řǳ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘ ǎŞŘƛƳŜƴǘŀƛǊŜ 
révèle un déficit de matériaux sur plus des trois quarts du linéaire de Save et pour moitié celui de la Gesse. Cela correspond 
aux zones 3 et 4. Ce sont les linéaires qui sont ciblés par cette action. Il convient de recréer un matelas alluvial. Pour cela, il 
faut augmenter la rugosité du fond du lit en créant, suivant les caractéristiques des sites, soit des seuils de fonds soit en 
disposant de nombreux petits blocs espacés les uns des autres. 
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Matelas alluvial inexistant (roche mère) Matelas alluvial partiel, en cours de reconstitution 
 

OBJECTIF(S) :  
Diminuer la vitesse au fond du lit pour permettre aux matériaux de se déposer et de reconstituer un matelas alluvial. 
  

 

59{/wLt¢LC 59 [Ω!/¢Lhb : 
1 ς Pour chaque site, il convient de réaliser une étude (en interne) pour déterminer précisément les accès, le choix de la 
ǘŜŎƘƴƛǉǳŜ όǎŜǳƛƭ ŘŜ ŦƻƴŘ ƻǳ ōƭƻŎǎ ŜǎǇŀŎŞǎύΣ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Ŝǘ ŜƴŦƛƴ ƭŜ tonnage nécessaire. Généralement les seuils de fonds 
ǎƻƴǘ Ƴƛǎ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ǎǳǊ ŘŜǎ ǎƛǘŜǎ ƻǴ ƭŀ ƭŀƳŜ ŘΩŜŀǳ Ŝǎǘ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜ όǇƭǳǎ ŘŜ слκтл ŎƳύ ǇŀǊ ǊŀǇǇƻǊǘ ŀǳ ƴƛǾŜŀǳ ŘŜǎ ŜŀǳȄ ƳƻȅŜƴƴŜǎ 
Ŝǘ ǎƻǳǾŜƴǘ Ŝƴ ŀǾŀƭ ŘΩƻǳǾǊŀƎŜǎ ǇƻǳǊ ƭŜ ǎǘŀōƛƭƛǎŜǊΦ 9ƴ ŘŜǎǎƻǳǎ ŘŜ слκтл ŎƳΣ ƻƴ ǇǊƛvilégiera les blocs espacés. 
 

2 ς [ŀ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ǎŜǊŀ ŜŦŦŜŎǘǳŞŜ ǇŀǊ ǳƴŜ ŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜ ŞǉǳƛǇŞŜ ŘΩǳƴŜ ǇŜƭƭŜ ƳŞŎŀƴƛǉǳŜΦ {ǳƛǾŀƴǘ ƭŜǎ ŎŀǊŀŎǘŞǊƛǎǘƛǉǳŜǎ Řǳ ǎƛǘŜ Ŝǘ ǎŜǎ 
accès les travaux peuvent être réalisés depuis le haut de berge ou dans le lit directement. Pour ce dernier point, il est 
ƛƳǇƻǊǘŀƴǘ ŘΩŜŦŦŜŎǘǳŜǊ ƭΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴ Ł ƭΩŞǘƛŀƎŜ ǘƻǳǘ Ŝƴ ǇǊŜƴŀƴǘ Ŝƴ ŎƻƳǇǘŜ ƭŜ Ŧŀƛǘ ǉǳŜ ƭŜ ǇǊƻƧŜǘ Ŝǎǘ ŎŀƭŞ ǇŀǊ ǊŀǇǇƻǊǘ ŀǳ ƴƛǾŜŀu 
des eaux moyennes. La communication auprès des propriétaires riverains est indispensable avant et après les travaux. 
 

3 ς Concernant les seuils de fonds : les seuils de fonds sont des trapèzes dissymétriques. [ŀ ǇŜƴǘŜ ŘƻǳŎŜ ǎŜ ǘǊƻǳǾŜ Ł ƭΩŀǾŀƭΦ Lƭ 
Ŝǎǘ ǘǊŝǎ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘ ŘΩŀƴŎǊŜǊ ƭΩƻǳǾǊŀƎŜ ǇŀǊ ǳƴŜ ŀǎǎƛǎŜ ǊŜǇƻǎŀƴǘ ǎǳǊ ǳƴ ǎǳōǎǘǊŀǘ ǎǘŀōƭŜ όŜȄ : roche mère) et par des ancrages en 
ōŜǊƎŜǎ ŘǊƻƛǘŜǎ Ŝǘ ƎŀǳŎƘŜǎ ŀŦƛƴ ŘΩŞǾƛǘŜǊ ǘƻǳǘ ŎƻƴǘƻǳǊƴŜƳŜƴǘ Ŝǘ ŀŦŦƻǳƛƭƭŜƳŜƴǘΦ [ŀ ƘŀǳǘŜǳǊ ƳŀȄƛƳŀƭŜ ŘΩǳƴ ǎŜǳƛƭ ŘŜ ŦƻƴŘ Ŝǎǘ 
ǘƻǳƧƻǳǊǎ ƛƴŦŞǊƛŜǳǊŜ ŀǳ ƴƛǾŜŀǳ ŘŜǎ ŜŀǳȄ ƳƻȅŜƴƴŜǎΦ [ΩƻǳǾǊŀƎŜ ƴŜ Řƻƛǘ Ǉŀǎ ŎƻƴǎǘƛǘǳŜǊ ǳƴ ƻōǎǘŀŎƭŜ Ł ƭŀ ŦŀǳƴŜ ǇƛǎŎƛŎƻƭŜΦ 
Concernant les blocs espacés : le dimensionnement des blocs est calculé suivant les caractéristiques hydrauliques du cours 
ŘΩŜŀǳ ŘŜ ǘŜƭƭŜ ǎƻǊǘŜ ǉǳΩƛƭǎ ǊŞǎƛǎǘŜƴǘ Ł ƭŀ ŦƻǊŎŜ ŘΩŀǊǊŀŎƘŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴŜ ŎǊǳŜ ŘŞŎŜƴƴŀƭŜΦ [ŜǳǊ ǇƻǎƛǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ Řƻƛǘ ŎǊŞŜǊ ǳƴ 
maillage freinant la vitesse des eaux afin de permettre la sédimentation et non un obstacle. Les blocs ne doivent pas dépasser 
la hauteur du niveau des eaux moyennes. 
 

4 ς Au besoin, les accès des sites seront remis en état. Si des rampes temporaires ont été créées, elles seront rebouchées et 
ǊŜǇƭŀƴǘŞŜǎ ŀŦƛƴ ŘŜ ǎǘŀōƛƭƛǎŜǊ ƭŀ ȊƻƴŜΦ !ǳǘƻǳǊ ŘŜǎ Ǉƻƛƴǘǎ ŘΩŀƴŎǊŀƎŜǎ Ŝƴ ōŜǊƎŜǎ ŘŜǎ ǎŜǳƛƭǎ ŘŜ ŦƻƴŘǎΣ ŘŜǎ Ǉƭŀƴǘŀǘƛƻƴǎ ŘŜ 
stabilisation seront effectuées. 
 

MISE EN PLACE DE BLOCS ESPACES 

 
tƻǊǘƛƻƴ ŘŜ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ŀǾŀƴǘ ǘǊŀǾŀǳȄ όŁ ƭΩŞǘƛŀƎŜύ 

 

 

SEUIL DE FOND 
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tƻǊǘƛƻƴ ŘŜ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ŀǇǊŝǎ ǘǊŀǾŀǳȄ όŁ ƭΩŞǘƛŀƎŜύ 

 
 
 

 

GAIN(S) ATTENDU(S) :  
La ǊŜŎƻƴǎǘƛǘǳǘƛƻƴ ŘΩǳƴ Ƴŀǘelas alluvial par sédimentation sur les zones déficitaires. 
  

 

a!O¢w9{ 5Ωh¦±w!D9{ et a!O¢w9{ 5ΩhEUVRES :  
2016 SIAH Save et Gesse 

2017, 2018, 2019 et 2020 Future structure gestionnaire du Bassin de la Save 
 

PARTENAIRES ET ACTEURS CONCERNES Démarches administratives et réglementaires 

Partenaires 
techniques 

ONEMA 31 et 32, Fédérations dép. de 
pêche 31 et 32, CATER 32 

Avis sur les dossiers DIG + appui technique 

DDT 31 et 32 LƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ŘŜǎ ŘƻǎǎƛŜǊǎ 5LD Ŝǘ ŘŜǎ ŘƻǎǎƛŜǊǎ ƭƻƛ ǎǳǊ ƭΩŜŀǳΦ 

Acteurs concernés Propriétaires riverains privés, Communes Conventionnement 
 

PROGRAMMATION 2016 

Désignation Montant HT Jours tech. 
SIAH Save et Gesse 10 лллΦлл ϵ 7 

SIGV Save Gersoise лΦлл ϵ 1 

SMG Save Aval 0Φлл ϵ 0.5 

Fédération des syndicats Save, Arrats, Gimone  1 
 

PROGRAMMATION 2017 2018 2019 2020 
Désignation Montant 

HT 
Jours 
tech. 

Montant 
HT 

Jours 
tech. 

Montant 
HT 

Jours 
tech. 

Montant 
HT 

Jours 
tech. 

 Structure gestionnaire 
du bassin de la Save 

10 000 ϵ 11 10 000 ϵ 16 10 000 ϵ 16 10 000 ϵ 16 

 

PLAN DE FINANCEMENT 

FINANCEURS TAUX 
!ƎŜƴŎŜ ŘŜ ƭΩ9ŀǳ Adour Garonne 60 % 

Conseil Régional L.R.M.P. 15 % (dans le cadre de travaux sous traités) 

Conseil Départemental de la Haute Garonne 10 à 30% (150 лллΦлл ϵκƳŀƞǘǊŜ ŘΩƻǳǾǊŀƎŜκŀƴύ 
 

 

INDICATEUR ET PROGRAMME DE SUIVI : 
Indicateur : Présence et épaisseur du matelas alluvial ς IBGN normalisé pour évaluer le gain biologique. 
Programme de suivi : Un état des lieux des sites aménagés sera réalisé par les techniciens après chaque crue morphogène 
ǇƻǳǊ ƳŜǎǳǊŜǊ ƭΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊ ŘŜ ƳŀǘŜƭŀǎ ŀƭƭǳǾƛŀƭΦ Tous les 3 ans, un IBGN sera réalisé. 
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II.1.4.2 Recharge sédimentaire 
 

VOLET : Qualité écosystème rivière 
 

 

THEME : Amélioration de la gestion sédimentaire 
 

¢¸t9 5Ω!/¢Lhb : Travaux 
 

 

CODE : 26 
 

PRIORITE : 3 
 

a!{{9{ 5Ω9!¦ /hb/9wb99{ :  
Les mŀǎǎŜǎ ŘΩŜŀǳ ŘŜ ƭŀ {ŀǾŜΣ de la Gesse Ŝǘ ŘŜ ƭΩ!ǳǎǎƻǳŜ. 
 

 

LOCALISATION :  

 
 

 

CONTEXTE :  
[ŀ ǇǊŞǎŜƴŎŜ ŘŜ ƳŀǘŞǊƛŀǳȄ Řŀƴǎ ǳƴ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ Ŝǎǘ ǳƴ ŘŜǎ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜǎ ŜǎǎŜƴǘƛŜƭǎ ǇƻǳǊ ƻōǘŜƴƛǊ ƭŜ ōƻƴ Şǘŀǘ ŞŎƻƭƻƎƛǉǳŜΦ /Ŝ 
ǇŀǊŀƳŝǘǊŜ ŎƻƴǘǊƛōǳŜ ƎǊŀƴŘŜƳŜƴǘ Ł ƭΩŞǉǳƛƭƛōǊŜ ƘȅŘǊƻƳƻǊǇƘƻƭƻƎƛǉǳŜ ŘŜǎ rivières. [ΩŞǘŀǘ ŘŜǎ ƭƛŜǳȄ Řǳ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘ ǎŞŘƛƳŜƴǘŀƛǊŜ 
révèle un déficit de matériaux sur plus des trois quarts du linéaire de Save et pour moitié celui de la Gesse. Cela correspond 
aux zones 3 et 4. Ce sont les linéaires qui sont ciblés par cette action. Il convient de recréer un matelas alluvial. Pour cela, il 
faut augmenter la quantité de matériaux présent dans le lit soit en important des matériaux extérieurs soit en transportant 
des matériaux issus du bassin de la Save des zones excédentaires (en amont des gorges). Il est important de noter que cette 
action doit être couplée avec les autres actions améliorant la gestion sédimentaire sinon son impact sera minime. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zone excédentaire en matériaux sur la Save Zone déficitaire en matériaux sur la Save 
 

OBJECTIF(S) :  
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Apporter des matériaux pour reconstituer un matelas alluvial.  

59{/wLt¢LC 59 [Ω!/¢Lhb : 
1 - Pour chaque site, il convient de réaliser une étude (en interne) pour déterminer précisément les accès, le choix du 
matériel, le type de granulométrie suivant les opportunités et suivant les caractéristiques du site receveur ainsi que la mise en 
ǆǳǾǊŜ ŘŜǎ ŀǳǘǊŜǎ ŀŎǘƛƻƴǎ ƭƛŞŜǎ Ł ƭŀ ƎŜǎǘƛƻƴ ǎŞŘƛƳŜƴǘŀƛǊŜΦ 
2 ς La réalisation sera effectuée par une entreprise équipée de pelles mécaniques. Danǎ ƭŜ Ŏŀǎ ŘΩǳƴ ŀǇǇƻǊǘ ŘŜ ƳŀǘŞǊƛŀǳȄ 
extérieurs, une pelle mécanique sera positionnée sur le site receveur. Elle répartira les matériaux sous forme de radier après 
chaque voyage de camion. Les matériaux, une fois répartis sur tout le secteur défini, doit être en dessous du niveau des eaux 
moyennes.  
5ŀƴǎ ƭΩŀǳǘǊŜ ŎŀǎΣ ŘŜǳȄ ǇŜƭƭŜǎ ƳŞŎŀƴƛǉǳŜǎ ǎƻƴǘ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎΦ [ΩǳƴŜ ŎƘŀǊƎŜ ƭŜǎ ŎŀƳƛƻƴǎ Ŝƴ ȊƻƴŜǎ ŜȄŎŞŘŜƴǘŀƛǊŜǎ Ŝǘ ƭΩŀǳǘǊŜ ǎŜ 
trouve sur le site receveur pour régaler les matériaux au fur et à mesure.  
La communication auprès des propriétaires riverains est indispensable avant et après les travaux. 

 

 
 
 
 
 

Matériaux avant leur pose 
dans le lit (ruisseau de 
ƭΩ!ǊƎŜƴǘƻƴƴŜ Ŝƴ /ƘŀǊŜƴǘŜύ 

(Photo : SIAH des bassins 
Trude et Dronne aval) 

 

Matériaux déposés 
(Photo : SIAH des bassins 

Trude et Dronne aval) 

 

GAIN(S) ATTENDU(S) : 
Lŀ ǊŜŎƻƴǎǘƛǘǳǘƛƻƴ ŘΩǳƴ Ƴŀǘelas alluvial par sédimentation sur les zones déficitaires 
  

 

a!O¢w9{ 5Ωh¦±w!D9{ et a!O¢w9{ 5ΩhEUVRES :  
2016 SIAH Save et Gesse 

2017, 2018, 2019 et 2020 Future structure gestionnaire du Bassin de la Save 
 

PARTENAIRES ET ACTEURS CONCERNES Démarches administratives et réglementaires 

Partenaires 
techniques 

ONEMA 31, Fédération départementale 
de pêche 31 

Avis sur les dossiers DIG + appui technique 

DDT 31 Instruction des ŘƻǎǎƛŜǊǎ 5LD Ŝǘ ŘŜǎ ŘƻǎǎƛŜǊǎ ƭƻƛ ǎǳǊ ƭΩŜŀǳΦ 

Acteurs concernés Propriétaires riverains privés, Communes Conventionnement 
 

PROGRAMMATION 2016 

Désignation Montant HT Jours tech. 
SIAH Save et Gesse 10 лллΦлл ϵ 4 

SIGV Save Gersoise лΦлл ϵ 0 

SMG Save Aval 0Φлл ϵ 0 

Fédération des syndicats Save, Arrats, Gimone  2 
 

PROGRAMMATION 2017 2018 2019 2020 

Désignation Montant HT 
Jours 
tech. 

Montant HT 
Jours 
tech. 

Montant HT 
Jours 
tech. 

Montant HT 
Jours 
tech. 

Structure gestionnaire 
du Bassin de la Save 

10 лллΦлл ϵ 7 20 лллΦлл ϵ 7 20 лллΦлл ϵ 7 20 лллΦлл ϵ 7 

 

PLAN DE FINANCEMENT 

FINANCEURS TAUX 
!ƎŜƴŎŜ ŘŜ ƭΩ9ŀǳ !ŘƻǳǊ DŀǊƻƴƴŜ 60 % 

Conseil Régional L.R.M.P. 15 % (dans le cadre de travaux sous traités) 

Conseil Départemental de la Haute Garonne 10 à 30% (150 000.00 ϵκƳŀƞǘǊŜ ŘΩƻǳǾǊŀƎŜκŀƴύ 
 

 

INDICATEUR ET PROGRAMME DE SUIVI : 
Indicateur : Présence et épaisseur du matelas alluvial ς IBGN normalisé pour évaluer le gain biologique. 
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Programme de suivi : Un état des lieux des sites aménagés sera réalisé par les techniciens après chaque crue morphogène pour 
ƳŜǎǳǊŜǊ ƭΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊ ŘŜ ƳŀǘŜƭŀǎ ŀƭƭǳǾƛŀƭΦ Tous les 3 ans, un IBGN sera réalisé. 

LLΦмΦпΦо !ǇǇǳƛ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜ ǇƻǳǊ ƭΩŀǊŀǎŜƳŜƴǘΣ ƭŜ ŘŞǊŀǎŜƳŜƴǘ ƻǳ ƭΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŘΩƻǳǾǊŀƎŜ 
 

VOLET : Qualité écosystème rivière 
 

 

THEME : Amélioration de la gestion des sédiments 
 

¢¸t9 5Ω!/¢Lhb : Animation - étude 
 

 

CODE : 32 
 

PRIORITE : 3 
 

a!{{9{ 5Ω9!¦ /hb/9wb99{ :  
[Ŝǎ ƳŀǎǎŜǎ ŘΩŜŀǳ {ŀǾŜΣ DŜǎǎŜ Ŝǘ !ǳǎǎƻǳŜ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ƭŜǎ ǇŜǘƛǘŜǎ ƳŀǎǎŜǎ ŘΩŜŀǳ .ŜǊƴŜǎǎŜΣ {ŜȅƎƻǳŀŘŜΣ [ŀǊƧƻΣ Esquinson, Espienne, 
Boulouze. 
 

 

LOCALISATION :  

 
Ouvrages potentiels à aménager ou effacer 

 

CONTEXTE : 
[ŀ ƭƛōǊŜ ŎƛǊŎǳƭŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ƳŀǘŞǊƛŀǳȄ Řŀƴǎ ǳƴ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ Ŝǎǘ ǳƴ ŘŜǎ ǇŀǊŀƳŝǘǊŜǎ ŜǎǎŜƴǘƛŜƭǎ ǇƻǳǊ ƻōǘŜƴƛǊ ƭŜ ōƻƴ Şǘŀǘ ŞŎƻƭƻƎƛǉǳŜΦ Ce 
paramètre contribue ƎǊŀƴŘŜƳŜƴǘ Ł ƭΩŞǉǳƛƭƛōǊŜ ƘȅŘǊƻƳƻǊǇƘƻƭƻƎƛǉǳŜ ŘŜǎ ǊƛǾƛŝǊŜǎΦ [ΩŞǘǳŘŜ {ŀǾŜ ŀ Ƴƛǎ Ŝƴ ŞǾƛŘŜƴŎŜ ǳƴ ǊŞŜƭ 
problème de transport solide. Plusieurs facteurs entrent en jeu dont le blocage des sédiments derrière les seuils de moulins ou 
ŘŜ ǎǘŀǘƛƻƴǎ ŘΩƛǊǊƛƎŀǘƛƻƴΦ /ŜǊǘŀƛƴǎ ƻǳǾǊŀƎŜǎ ƴΩƻƴǘ Ǉƭǳǎ ŘΩǳǎŀƎŜ Ŝǘ ǎƻƴǘ ŀōŀƴŘƻƴƴŞǎΦ 5ΩŀǳǘǊŜǎ ƭŜǎ ƎŜǎǘƛƻƴƴŀƛǊŜǎ ǎƻƴǘ ǇǊşǘǎ Ł ƭŜǎ 
ŀƳŞƴŀƎŜǊ ǇƻǳǊ ŘƛƳƛƴǳŜǊ ƭŜǎ ŎƻƴǘǊŀƛƴǘŜǎ Řǳ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ǎǳǊ ƭŜǳǊ ǳǎŀƎŜΦ !ƛƴǎƛΣ Lƭ ŎƻƴǾƛŜƴǘΣ Řŝǎ Ł ǇǊŞǎŜƴǘΣ ŘŜ ǘǊŀǾŀƛƭƭŜǊ ŀǾŜŎ ƭes 
propriétaires ou les gestionnaires de ces ouvrages pour améliorer le transport sédimentaire sur les bassins identifiés.  
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Ouvrage abandonné sur la Gesse 
Source : SIAH Save et Gesse 

 

{Ŝǳƛƭ ŘΩƛǊǊƛƎŀǘƛƻƴ ƴŞŎŜǎǎƛǘŀƴǘ ǳƴ ŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ 
Source : SIAH Save et Gesse 

 

OBJECTIF(S) : 
Rétablir la ŎƻƴǘƛƴǳƛǘŞ ǇƛǎŎƛŎƻƭŜ Ŝǘ ǎŞŘƛƳŜƴǘŀƛǊŜ ǎǳǊ ŘŜǎ ƻǳǾǊŀƎŜǎ ƴΩŀȅŀƴǘ Ǉƭǳǎ ŘΩǳǎŀƎŜǎ ƻǳ ǎǳǊ ŘŜǎ ƻǳǾǊŀƎŜǎ Řƻƴǘ ƭŜǎ ǳǎŀƎŜǎ 

permettent un aménagement efficace. 
  

 

59{/wLt¢LC 59 [Ω!/¢Lhb : 
5ŀƴǎ ƭŜ Ŏŀǎ ƻǴ ƭŜ {ȅƴŘƛŎŀǘ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ƳŀƞǘǊŜ ŘΩƻǳǾǊŀƎŜ : 
 

1 - Pour chaque site, il convient de réaliser une étude complète. Pour les petits seuils (inférieurs à 2 m) se situant sur les petites 
ƳŀǎǎŜǎ ŘΩŜŀǳΣ ŎŜǎ ŞǘǳŘŜǎ ǇŜǳǾŜƴǘ şǘǊŜ ǊŞŀƭƛǎŞŜǎ Ŝƴ ƛƴǘŜǊƴŜΦ ! ƭΩƛƴǾŜǊǎŜΣ ǎǳǊ ƭŀ {ŀǾŜΣ ƭŀ DŜǎǎŜ Ŝǘ ƭΩ!ǳǎǎƻǳŜ ƭŜǎ ǎŜǳƛƭǎ ǎƻƴǘ 
beaucoup plus conséquents. Dans ce Ŏŀǎ ŎŜǎ ŞǘǳŘŜǎ ǎŜǊƻƴǘ ŎƻƴŦƛŞŜǎ Ł ŘŜǎ ōǳǊŜŀǳȄ ŘΩŞǘǳŘŜǎΦ vǳΩŜƭƭŜǎ ǎƻƛŜƴǘ Ŝƴ ƛƴǘŜǊƴŜ ƻǳ Ŝƴ 
ŜȄǘŜǊƴŜΣ ŎŜǎ ŞǘǳŘŜǎ ŘŜǾǊƻƴǘ ŘŞǘŜǊƳƛƴŜǊ ƭΩƻǊƛŜƴǘŀǘƛƻƴ Řǳ ǇǊƻƧŜǘ όŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ǇŀǊǘƛŜƭΣ ŀǊŀǎŜƳŜƴǘ ǇŀǊǘƛŜƭ ƻǳ ŜŦŦŀŎŜƳŜƴǘ ǘƻǘŀƭύΦ 
Elles devront définir égalŜƳŜƴǘ ƭŜǎ Ǝŀƛƴǎ ŀǘǘŜƴŘǳǎΣ ƭŜǎ ƛƳǇŀŎǘǎ ŀƳƻƴǘ ŀǾŀƭ Ŝǘ ƭŜǎ ƳƻŘŀƭƛǘŞǎ ŘΩŜȄŞŎǳǘƛƻƴ όŎƘƻƛȄ ŘŜǎ ŀŎŎŝǎΣ 
techniques employés, quantité matériaux et matériels nécessaires) et toutes les démarches administratives et réglementaires. 
 

2 ς Dans le cas des petits projetsΣ ƭŜǎ ǘŜŎƘƴƛŎƛŜƴǎ ǊŞŀƭƛǎŜǊƻƴǘ ƭΩŞǘǳŘŜ Ŝǘ ŀƛŘŜǊƻƴǘ ǇŀǊ ƭŀ ǎǳƛǘŜ ƭŜ ǇǊƻǇǊƛŞǘŀƛǊŜ ƻǳ ƭŜ ƎŜǎǘƛƻƴƴŀƛǊŜ 
Řŀƴǎ ƭŀ ƳŀƞǘǊƛǎŜ ŘΩǆǳǾǊŜ ŘŜǎ ǘǊŀǾŀǳȄ. Pour les projets plus importants, les techniciens aideront le propriétaire ou le gestionnaire 
dans la rédaction du cahieǊ ŘŜǎ ŎƘŀǊƎŜǎ ŘŜ ƭΩŞǘǳŘŜΣ ƭŜ ŎƘƻƛȄ Řǳ ōǳǊŜŀǳ ŘΩŞǘǳŘŜ Ŝǘ ƭŜ ǎǳƛǾƛ ŘŜ ƭΩŞǘǳŘŜΦ tƻǳǊ ƭŀ ǇƘŀǎŜ ζ travaux », 
ŎƻƳƳŜ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ǇŜǘƛǘǎ ǇǊƻƧŜǘǎΣ ƭŜǎ ǘŜŎƘƴƛŎƛŜƴǎ ŀƛŘŜǊƻƴǘ ƭŜ ǇǊƻǇǊƛŞǘŀƛǊŜ ƻǳ ƭŜ ƎŜǎǘƛƻƴƴŀƛǊŜ Řŀƴǎ ƭŀ ƳŀƞǘǊƛǎŜ ŘΩǆǳǾǊŜ ŘŜǎ ǘǊŀǾŀux. 

Dans le cas où le Syndicat Ŝǎǘ ƳŀƞǘǊŜ ŘΩƻǳǾǊŀƎŜ : 
 

1 - Pour chaque site, il convient de réaliser une étude complète. Pour les petits seuils (inférieurs à 2 m) se situant sur les petites 
ƳŀǎǎŜǎ ŘΩŜŀǳΣ ŎŜǎ ŞǘǳŘŜǎ ǇŜǳǾŜƴǘ şǘǊŜ ǊŞŀƭƛǎŞŜǎ Ŝƴ ƛƴǘŜǊƴŜΦ ! ƭΩƛƴǾŜǊǎŜΣ ǎǳǊ ƭŀ {ŀǾŜΣ ƭŀ DŜǎǎŜ Ŝǘ ƭΩ!ǳǎǎƻǳŜ ƭŜǎ ǎŜǳƛƭǎ ǎƻƴǘ 
ōŜŀǳŎƻǳǇ Ǉƭǳǎ ŎƻƴǎŞǉǳŜƴǘǎΦ 5ŀƴǎ ƭŀ ǇƭǳǇŀǊǘ ŘŜǎ Ŏŀǎ ŎŜǎ ŞǘǳŘŜǎ ǎŜǊƻƴǘ ŎƻƴŦƛŞŜǎ Ł ŘŜǎ ōǳǊŜŀǳȄ ŘΩŞǘǳŘŜǎΦ vǳΩŜƭƭŜǎ ǎƻƛŜƴǘ Ŝƴ 
ƛƴǘŜǊƴŜ ƻǳ Ŝƴ ŜȄǘŜǊƴŜΣ ŎŜǎ ŞǘǳŘŜǎ ŘŜǾǊƻƴǘ ŘŞǘŜǊƳƛƴŜǊ ƭΩƻǊƛŜƴǘŀǘƛƻƴ Řǳ ǇǊƻƧŜǘ όŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ǇŀǊǘƛŜƭΣ ŀǊŀǎŜment partiel ou 
ŜŦŦŀŎŜƳŜƴǘ ǘƻǘŀƭύΦ 9ƭƭŜǎ ŘŜǾǊƻƴǘ ŘŞŦƛƴƛǊ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ƭŜǎ Ǝŀƛƴǎ ŀǘǘŜƴŘǳǎΣ ƭŜǎ ƛƳǇŀŎǘǎ ŀƳƻƴǘ ŀǾŀƭ Ŝǘ ƭŜǎ ƳƻŘŀƭƛǘŞǎ ŘΩŜȄŞŎǳǘƛƻƴ όŎhoix 
des accès, techniques employés, quantité matériaux et matériels nécessaires) toutes les démarches administratives et 
réglementaires. 
 

2 ς 5ŀƴǎ ƭŜ Ŏŀǎ ŘŜǎ ǇŜǘƛǘǎ ǇǊƻƧŜǘǎΣ ƭŜǎ ǘŜŎƘƴƛŎƛŜƴǎ ǊŞŀƭƛǎŜǊƻƴǘ ƭΩŞǘǳŘŜ Ŝǘ ƭŀ ƳŀƞǘǊƛǎŜ ŘΩǆǳǾǊŜ ŘŜǎ ǘǊŀǾŀǳȄ. Pour les projets plus 
ƛƳǇƻǊǘŀƴǘǎΣ ƭŜǎ ǘŜŎƘƴƛŎƛŜƴǎ ǊŞŘƛƎŜǊƻƴǘ ƭŜ ŎŀƘƛŜǊ ŘŜǎ ŎƘŀǊƎŜǎ ŘŜ ƭΩŞǘǳŘŜΣ ǇŀǊǘƛŎƛǇŜǊƻƴǘ ŀǳ ŎƘƻƛȄ Řǳ ōǳǊŜŀǳ ŘΩŞǘǳŘŜ Ŝǘ ǊŞŀƭƛǎŜǊƻƴǘ ƭŜ 
ǎǳƛǾƛ ŘŜ ƭΩŞǘǳŘŜΦ tƻǳǊ ƭŀ ǇƘŀǎŜ ζ travaux ηΣ ŎƻƳƳŜ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ǇŜǘƛǘǎ ǇǊƻƧŜǘǎΣ ƭŜǎ ǘŜŎƘƴƛŎƛŜƴǎ ŜŦŦŜŎǘǳŜǊƻƴǘ ƭŀ ƳŀƞǘǊƛǎŜ ŘΩǆǳǾǊŜ ŘŜǎ 
travaux. 
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Seuil en place (Source ONEMA ς CEMAGREF) 
 

 
 

Seuil effacé (Source ONEMA ς CEMAGREF) 

 

Seuil 

aménagé sur la Gesse 
 

 
Seuil en place (Source ONEMA ς CEMAGREF)  

 
Seuil aménagé (Source ONEMA ς CEMAGREF) 

 

GAIN(S) ATTENDU(S) : 
Rétablir ƭŀ ŎƻƴǘƛƴǳƛǘŞ ǇƛǎŎƛŎƻƭŜ Ŝǘ ǎŞŘƛƳŜƴǘŀƛǊŜ ǎǳǊ ƭŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ǇǊƛƴŎƛǇŀǳȄ ǎǳǊ ŘŜǎ ƻǳǾǊŀƎŜǎ ƴΩŀȅŀƴǘ Ǉƭǳǎ ŘΩǳǎŀƎŜǎ ƻǳ ǎǳǊ ŘŜǎ 
ouvrages dont les usages permettent un aménagement efficace. 

a!O¢w9{ 5Ωh¦±w!D9{ et a!O¢w9{ 5ΩhEUVRES :  
2016 SIAH Save et Gesse ; SIGV de la Save Gersoise ; SMG Save Aval Τ ǇǊƻǇǊƛŞǘŀƛǊŜόǎύ ŘΩƻǳǾǊŀƎŜόǎύ 

2017, 2018, 2019 et 2020 Future structure gestionnaire du Bassin de la Save Τ ǇǊƻǇǊƛŞǘŀƛǊŜόǎύ ŘΩƻǳǾǊŀƎŜόǎύ 
 

PARTENAIRES TECHNIQUES ET ACTEURS CONCERNES Démarches administratives ou réglementaires 

Partenaires 
techniques 

!ƎŜƴŎŜ ŘŜ ƭΩŜŀǳ !ŘƻǳǊ DŀǊƻƴƴŜ Avis technique dossier D.I.G. 

ONEMA 31 et 32 !Ǿƛǎ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜ ŘƻǎǎƛŜǊ 5ΦLΦDΦ Ŝǘ ŘƻǎǎƛŜǊ ƭƻƛ ǎǳǊ ƭΩŜŀǳ 

Fédérations départementales de pêche 31 
et 32 

Avis technique ŘƻǎǎƛŜǊ 5ΦLΦDΦ Ŝǘ ŘƻǎǎƛŜǊ ƭƻƛ ǎǳǊ ƭΩŜŀǳ 

DDT 31 et 32 LƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ŘƻǎǎƛŜǊ 5ΦLΦDΦ Ŝǘ ŘƻǎǎƛŜǊ ƭƻƛ ǎǳǊ ƭΩŜŀǳ 
(déclaration ou autorisation) 

Acteurs concernés Propriétaires riverains privés, Communes Conventionnement 
 

PROGRAMMATION 2016 

Désignation Montant HT Jours tech. 

SIAH Save et Gesse лΦлл ϵ 12 

SIGV Save Gersoise лΦлл ϵ 0 

SMG Save Aval 0Φлл ϵ 4.5 

Fédération des syndicats Save, Arrats, Gimone  0 
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PROGRAMMATION 2017 2018 2019 2020 

Désignation Montant HT 
Jours 
tech. 

Montant HT 
Jours 
tech. 

Montant HT 
Jours 
tech. 

Montant HT 
Jours 
tech. 

Structure gestionnaire 
du Bassin de la Save 

40 ллл ϵ En 
fonction des 
opportunités 

32 
En fonction des 
opportunités 30 

En fonction des 
opportunités 30 

En fonction des 
opportunités 30 

 

PLAN DE FINANCEMENT 

FINANCEURS TAUX 
!ƎŜƴŎŜ ŘŜ ƭΩ9ŀǳ !ŘƻǳǊ DŀǊƻƴƴŜ Ĕ 100 % en 2017 et 2018 pour un arasement 

Ĕ 30 % pour un aménagement (opération isolée) 
Ĕ 60 % pour un aménagement (opération groupée) 

Conseil Départemental du Gers мр ҈ όŘŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘΩǳƴ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜ Ǝƭƻōŀƭ ǇƭŀŦƻƴƴŞ Ł 
70 лллΦлл ϵύ 

Conseil Départemental de la Haute Garonne Ĕ 10 à 20% (40 лллΦлл ϵκƻǳǾǊŀƎŜκŀƴύ ǇƻǳǊ 
ŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŘΩƻǳǾǊŀƎŜ 

Ĕ мл Ł ол ҈ ǇƻǳǊ ŀǊŀǎŜƳŜƴǘ ŘΩƻǳǾǊŀƎŜ 
  

 

INDICATEUR ET PROGRAMME DE SUIVI : 
Indicateur : bƻƳōǊŜ ŘΩƻǳǾǊŀƎŜǎ ŀǊŀǎŞΣ ŘŞǊŀǎŞ ƻǳ ŀƳŞƴŀƎŞ Ҍ ƭƛƴŞŀƛǊŜ ŘŜ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ƛƳǇŀŎǘŞ Ҍ ŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŦŀǳƴŜ ǇƛǎŎƛŎƻƭŜ Ŝǘ 
macro faune. 
Programme de suivi : Un état des lieux sera réalisé par les techniciens ŎƘŀǉǳŜ ŀƴƴŞŜ ǇƻǳǊ ŀǇǇǊŞŎƛŜǊ ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ Řǳ ǎƛǘŜ 
aménagé. Une pêche électrique et un IBGN sera réalisé tous les 3 ans.  
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LLΦн !ƳŞƭƛƻǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞŎƻǎȅǎǘŝƳŜ 

II.2.1 Rappel du diagnostic 
tƭǳǎƛŜǳǊǎ ŦŀŎǘŜǳǊǎ ǇŜǊǘǳǊōŜƴǘ ƭΩŞŎƻǎȅǎǘŝƳŜ ŘŜ ƭŀ {ŀǾŜ Ŝǘ ŘŜ ǎŜǎ ŀŦŦƭǳŜƴǘǎΦ 9ƴ ŜŦŦŜǘΣ ƭŀ {ŀǾŜΣ ƭŀ DŜǎǎŜΣ ƭΩ!ǳǎǎƻǳŜΣ ƭŀ .ŜǊƴŜǎǎe, la Seygouade sont réalimentés par le système 

bŜǎǘŜΦ !ƛƴǎƛΣ ƭŜ ŘŞōƛǘ ŘŜ ŎŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ Ŝǎǘ ŀǊǘƛŦƛŎƛŀƭƛǎŞΦ [ŀ ǇŀǊǘƛŜ ŀƳƻƴǘ ŘŜ ŎŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ Ŝǎǘ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŝǊŜƳŜƴǘ ǇŜǊǘǳǊōŞŜ όŦƭǳŎǘǳŀǘƛƻƴ ŘŜ ŘŞōƛǘΣ ƛƴǾŜǊǎƛƻƴ ŘŜ ŘŞōƛǘǎΧύ 

5ΩŀǳǘǊŜ ǇŀǊǘΣ ƭŀ ǇǊŞǎŜƴŎŜ ŘŜ ƴƻƳōǊŜǳȄ ƻǳǾǊŀƎŜǎ ŜƴǘǊŀƛƴŜ ƭa formation de zones de retenue en amont de ces derniers (plus de 50% du linéaire de la Save et de la Gesse dans 

leurs parties centrales et aval). Par ailleurs, sur la partie aval, de nombreuses coupures de méandres ont été réalisées dans les années 80. Ces divers aménagements  

ŜƴƎŜƴŘǊŜƴǘ ǳƴŜ ƘƻƳƻƎŞƴŞƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ƘŀōƛǘŀǘǎΣ ŦŀǾƻǊƛǎŀƴǘ ƭŜǎ ŜǎǇŝŎŜǎ ŘŜ ŎƻǳǊŀƴǘ ŦŀƛōƭŜΣ ŘΩƻǴ ǳƴŜ ǇŜǊǘŜ ŘŜ ƭŀ ōƛƻŘƛǾŜǊǎƛǘŞΦ 

Les actions proposées ci-ŘŜǎǎƻǳǎ ǇŀǊǘƛŎƛǇŜƴǘ Ł ƭΩŀƳŞƭƛƻǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ŎƻƴǘƛƴǳƛǘŞ ŞŎƻƭƻƎƛǉǳŜΦ 

II.2.2 Présentation globale 

N° ACTIONS  
 

2016 2017 2018 2019 2020 

  

Nbre 
jours 
tech 
total  

aƻƴǘŀƴǘ ϵ 
HT 

Nbre 
jours 
tech 
total  

Montant 
ϵ I¢ 

Nbre 
jours 
tech 
total  

aƻƴǘŀƴǘ ϵ 
HT 

Nbre 
jours 
tech 
total  

aƻƴǘŀƴǘ ϵ 
HT 

Nbre 
jours 
tech 
total  

aƻƴǘŀƴǘ ϵ 
HT 

40 
Animation pour améliorer la gestion des débits en 
adéquation avec les rythmes naturels (CACG) 

  2 -  2 -  2 -  2 -   2 -    

38 
Sensibiliser à la gestion des espèces exotiques (écrevisses 
am., ragondin) 

  2 -   2 -  10 -  10 -   10 -    

46 
Concertation avec les propriétaires de moulin dans le cadre 
d'une action groupée (débit réservé) 

  2 -   2 -  2 -  2 -  2 -    

47 Diversification des écoulements   12 -   17 мл ллл ϵ 12 ол ллл ϵ 12 ол ллл ϵ 12 ол ллл ϵ 

33 Aménagements piscicoles   2 -   5 р ллл ϵ 12 мл ллл ϵ 12 мл ллл ϵ 12 мл ллл ϵ 

30 Aménagement des radiers   0 -   0 -   20 нр ллл ϵ 20 нр ллл ϵ 20 нр ллл ϵ 

39 
Sensibiliser à la gestion des espèces autochtones 
(empoissonnement AAPPMA) 

  2 -   2 -  2 -  2 -  2 -  

45 Animation sur la gestion des plans d'eau (débit réservé)   5 -   5 -  5 -  5 -  5 -  

31 
Coordonner la mise en place de passe à poisson (action 
groupée) + médiation / sensibilisation 

  2 -   2 -  5 -  5 - 5 -  

35 Reconnexion des bras morts dont étude   13,5 мр ллл ϵ 13,5 мр ллл ϵ 25 мл ллл ϵ 25 мл ллл ϵ 25 мл ллл ϵ 

37 Etude d'évaluation des habitats piscicoles   2 -    11 -  10 -   10 -  10 -   

  TOTAL Amélioration de l'écosystème   44,5 мр ллл ϵ 61,5 ол ллл ϵ 105 тр ллл ϵ 105 тр ллл ϵ 105 тр ллл ϵ 
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LLΦнΦо [Ŝǎ ŀŎǘƛƻƴǎ ŘΩŀƴƛƳŀǘƛƻƴ 

II.2.3.1 Animation pour améliorer la gestion des débits en adéquation avec les rythmes naturels (CACG)   
 

VOLET : Qualité écosystème rivière 
 

 

THEME : !ƳŞƭƛƻǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞŎƻǎȅǎǘŝƳŜ 
 

TYPE 5Ω!/¢Lhb : Animation 
 

 

CODE : 40 
 

PRIORITE : 1 
 

a!{{9{ 5Ω9!¦ /hb/9wb99{ :  
La Save, Gesse, Aussoue, Bernesse, Seygouade  

 

 

LOCALISATION :  
 

 

[Ŝǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ Řǳ ōŀǎǎƛƴ ŎƻƴŎŜǊƴŞǎ ǇŀǊ ƭŀ ǊŞŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ǇŀǊ ƭŜ ǎȅǎǘŝƳŜ bŜǎǘŜ 

 
 

CONTEXTE : 
La réalimentation ŘŜ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ŎƻƴŘǳƛǘ Ł ǳƴŜ ƛƴǾŜǊǎƛƻƴ ŘŜ ǊŞƎƛƳŜǎ naturels : débits élevés observés en été, débits 
faibles observés en hiverΦ /Ŝǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ǎƻƴǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ǎƻǳƳƛǎ Ł ŘΩƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜǎ ŦƭǳŎǘǳŀǘƛƻƴǎ ŘŜ ŘŞōƛǘǎΦ  
Ces phénomènes entrainent des perturbations importantes :  

- dégradation des berges du fait du marnage 
- perturbation de la vie aquatique Řǳ Ŧŀƛǘ ŘŜ ƭΩŀǊǊƛǾŞŜ ŘΩŜŀǳ Ł ǳƴŜ ǘŜƳǇŞǊŀǘǳǊŜ ƛƴŦŞǊƛŜǳǊŜ Ł ŎŜƭƭŜ Řǳ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳΦ 

On observe également des étiages sévères, pouvant se traduire par un non-respect des débits réservés. 
Enfin, les syndicats ne sont pas informés des périodes de travaux sur le système Neste durant lesquelles la réalimentation est 
suspendue. 
 

OBJECTIF(S) :  
Améliorer ƭŜǎ ŞŎƘŀƴƎŜǎ ŀǾŜŎ ƭŀ /ƻƳǇŀƎƴƛŜ ŘΩ!ƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŘŜǎ /ƻǘŜŀǳȄ ŘŜ DŀǎŎƻƎƴŜ ό/!/DύΦ 
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59{/wLt¢LC 59 [Ω!/¢Lhb :  
hǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩŞŎƘŀƴƎŜǎ ǊŞƎǳƭƛŜǊǎ ǇƻǳǊ ǳƴŜ ƳŜƛƭƭŜǳǊŜ Ŏƻƴƴŀƛǎsance de la gestion  des débits : une à deux réunions annuelles,  
partage des données sur le bassin de la Save. 
 
 

GAIN(S) ATTENDU(S) : 
Echanges réguliers, meilleure connaissance des variations de débit. 
 

 

a!O¢w9 5Ωh¦±w!D9 : 
2016  Fédération, S.I.A.H Save Gesse, S.I.G.V. Save Gersoise, S.M.G. Save Aval 

2017, 2018, 2019 et 2020 Future structure gestionnaire du Bassin de la Save 
 

PARTENAIRES ET ACTEURS CONCERNES : Démarches administratives ou réglementaires 

Partenaires techniques 

!ƎŜƴŎŜ ŘŜ ƭΩ9ŀǳ !ŘƻǳǊ DŀǊƻƴƴŜ 
ONEMA 31/32, DDT 31/32 FD 
pêche 31/32, organismes 
agricoles 31/32 

néant 

Acteurs concernés CACG, ASA néant 

 

PROGRAMMATION 2017 2018 2019 2020 

Désignation Jours tech. Jours tech. Jours tech. Jours tech. 
Structure gestionnaire du bassin de la Save 2 2 2 2 

*Action non programmée en 2016. 

 

PLAN DE FINANCEMENT 

FINANCEURS TAUX 
!ƎŜƴŎŜ ŘŜ ƭΩ9ŀǳ !ŘƻǳǊ DŀǊƻƴƴŜ 60 % sur les postes 

Conseil Départemental 32 Aide forfaitaire 3000 ϵ sur 1 poste  
 

 

INDICATEUR ET PROGRAMME DE SUIVI : Compte rendus  de réunions ς Bilan annuel des retours du terrain concernant 

les fluctuations de débit 
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II.2.3.2 Sensibiliser à la gestion des espèces exotiques (faune) 
 

VOLET : Qualité écosystème rivière 
 

THEME : !ƳŞƭƛƻǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞŎƻǎȅǎǘŝƳŜ 
 

¢¸t9 5Ω!/¢Lhb : Animation 
 

 

CODE : 38 
 

PRIORITE : 2 
 

a!{{9{ 5Ω9!¦ /hb/9wb99{ :  
[ΩŜnsemble du Bassin Versant de la Save 

 

 

LOCALISATION : 
 

Espèces invasives sur le bassin versant de la Save 

 

CONTEXTE : 
[ΩŞǘŀǘ ŘŜǎ ƭƛŜǳȄ ǊŞŀƭƛǎŞ ǎǳǊ ƭŜ ōŀǎǎƛƴ ŀ ǇŜǊƳƛǎ ŘŜ ǊŜŎŜƴǎŜǊΣ ŀǳ ƴƛǾŜŀǳ ŘŜ ƭŀ ŦŀǳƴŜΣ ŘŜǳȄ ŜǎǇŝŎŜǎ ŜȄƻǘƛǉǳŜǎ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŝǊŜƳŜƴǘ 
présentes : ƭŜ ǊŀƎƻƴŘƛƴ Ŝǘ ƭΩŞŎǊŜǾƛǎǎŜ (signal et de Louisiane). 
 
[ΩŞŎǊŜǾƛǎǎŜ ζ signal » ou de Californie et ƭΩŞŎǊŜǾƛǎǎŜ ǊƻǳƎŜ ŘŜ [ƻuisiane ont été observées sur certains secteurs du bassin de la 
{ŀǾŜΦ 9ƭƭŜǎ ǎΩŀŘŀǇǘŜƴǘ Řŀƴǎ ǘƻǳǎ ƭŜǎ ƳƛƭƛŜǳȄ ŀǉǳŀǘƛǉǳŜǎΣ ƳşƳŜ ǇŀǳǾǊŜǎ Ŝƴ ƻȄȅƎŝƴŜ όƭŀŎǎΣ ǊǳƛǎǎŜŀǳȄΦΦύΣ ǊŞŘǳƛǎŀƴǘ ƭŜǳǊ ŎŀǇŀŎƛǘŞ 
ŘΩŀŎŎǳŜƛƭΣ Ŝƴ ŘŞǘǊǳƛǎŀƴǘ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ ƭŜǎ ǇƭŀƴǘŜǎ ŀǉǳŀǘƛǉǳŜǎΦ 9ƭƭŜǎ ǎƻƴǘ ǇŀǊ ŀƛƭƭŜǳǊǎ ǇƻǊǘŜǳǎŜǎ ǎŀƛƴŜǎ ŘŜ ƭŀ ǇŜǎǘŜ ŘŜ ƭΩŞŎǊŜǾƛǎǎŜ 
ǉǳΩŜƭƭŜǎ ǇŜǳǾŜƴǘ ǘǊŀƴǎƳŜǘǘǊŜ ŀǳȄ ŜǎǇŝŎŜǎ ƭƻŎŀƭŜǎΦ Elles sont classées nuisibles du fait de leur impact sur la biodiversité. 
 
Le ragondin constitue également une espèce nuisible pour le milieu aquŀǘƛǉǳŜΦ 9ƴ ŜŦŦŜǘΣ ŘΩǳƴŜ ǇŀǊǘΣ ƛƭ ŎƻƴǎǘǊǳƛǘ ŘŜǎ ƎŀƭŜǊƛŜǎ ŀǳ 
ƴƛǾŜŀǳ ŘŜǎ ōŜǊƎŜǎ ǉǳƛ ŦŀǾƻǊƛǎŜƴǘ ƭΩŞǊƻǎƛƻƴ Ŝǘ ƭΩƛƴǎǘŀōƛƭƛǘŞΦ bΩŀȅŀƴǘ Ǉŀǎ ŘŜ ǇǊŞŘŀǘŜǳǊ Řŀƴǎ ƭe milieu, il se développe de façon 
exponentielle. Par ailleurs, il cause de nombreux dégâts au niveau des cultures. 
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Ragondin 

 

 

 [ΩŞŎǊŜǾƛǎǎŜ {ƛƎƴŀƭ 

 

OBJECTIF(S) : 
Sensibiliser les riverains, les pêcheurs, les chasseurs, le grand public 
 

 

59{/wLt¢LC 59 [Ω!/¢Lhb :  
- Réunionǎ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ŀǾŜŎ ǇŀǊǘŜƴŀƛǊŜǎ ŎƻƴŎŜǊƴŞǎ ό!/!Σ CŞŘŞǊŀǘƛƻƴǎ ŘŜ ŎƘŀǎǎŜΣ !!tta!Σ Fédérations de pêche) 

- Réalisation de documents plaquettes sur les espèces invasives sur les moyens de lutte 

- aƛǎŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ŘΩǳƴ ǇŀǊǘŜƴŀǊƛŀǘ ŘŜ ƭǳǘǘŜ ǎǳǊ ƭŜǎ ŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘǎ ǇƛǎŎƛŎƻƭŜǎ όŞŎǊŜǾƛǎǎŜǎύΦ 
 

GAIN(S) ATTENDU(S) :  
Sensibilisation du grand public, régulation des populations des espèces ciblées. 
 

a!O¢w9 5Ωh¦±w!D9 : 

2016  Fédération, S.I.A.H Save Gesse, S.I.G.V. Save Gersoise, S.M.G. Save Aval 

2017, 2018, 2019 et 2020 Future structure gestionnaire du Bassin de la Save 
 

PARTENAIRES ET ACTEURS CONCERNES : Démarches administratives ou réglementaires 

Partenaires techniques 
!ƎŜƴŎŜ ŘŜ ƭΩ9ŀǳ, ONEMA 31 et 
32, CATER32 

Avis technique 

Acteurs concernés 

FD pêche 31/32, AAPPMA 
31/32(écrevisses),  FD 
Chasse31/32, ACCA (ragondin) 

Conventionnement, communication 

 

PROGRAMMATION 2016 2017 2018 2019 2020 

Désignation Jours tech. Jours tech. Jours tech. Jours tech. Jours tech. 

S.I.A.H Save Gesse 0,5     

S.I.G.V. Save Gersoise 0,5     

S.M.G. Save Aval 0,5     

Fédération Save/Gimone/Arrats 0,5     

Structure gestionnaire du bassin de la Save  2 2 2 2 
 

PLAN DE FINANCEMENT 

FINANCEURS TAUX 

!ƎŜƴŎŜ ŘŜ ƭΩ9ŀǳ !ŘƻǳǊ DŀǊƻƴƴŜ 60 % sur les postes 

Conseil Départemental 32 Aide forfaitaire 3000 ϵ sur 1 poste  
 

 

INDICATEUR ET PROGRAMME DE SUIVI :  
Compte rendus  de réunions, résultats des campagnes de pêche 
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LL ΦнΦоΦо /ƻƴŎŜǊǘŀǘƛƻƴ ŀǾŜŎ ƭŜǎ ǇǊƻǇǊƛŞǘŀƛǊŜǎ ŘŜ Ƴƻǳƭƛƴǎ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘΩǳƴŜ ŀŎǘƛƻƴ ƎǊƻǳǇŞŜ όŘŞōƛǘǎ ǊŞǎŜǊǾŞǎύ  
 

VOLET : Qualité écosystème rivière 
 

 

THEME : !ƳŞƭƛƻǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞŎƻǎȅǎǘŝƳŜ 
 

¢¸t9 5Ω!/¢Lhb : Animation 
 

 

CODE : 46 
 

PRIORITE : 2 
 

a!{{9{ 5Ω9!¦ /hb/9wb99{ :  
[ΩŜnǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ƳŀǎǎŜǎ ŘΩŜŀǳ du bassin versant de la Save 

 

 

LOCALISATION :  
 

 
 
 
 

Ensemble des seuils sur le bassin versant de la Save 

 
 

 

CONTEXTE :  
Alors que la réglementation vis-à-vis de la mise en conformité des ouvrages a récemment évolué, on constate une 
méconnaissance, de la part des gestionnaires, de leurs obligations en matière de débit réservéΦ [Ŝ ƴƛǾŜŀǳ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ Ŝǎǘ 
également parfois différent en fonction des départements. Il parait donc nécessaire ŘΩƘƻƳƻƎŞƴŞƛǎŜǊ Ŝǘ ŘΩŀƳŞƭƛƻǊŜr cette 
information. 

OBJECTIF(S) : 
- Apporter aux propriétaires de seuils,  les éléments concernant leurs obligations vis-à-vis de la réglementation. 
- IŀǊƳƻƴƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛon sur les 3 départements 
-  

 

59{/wLt¢LC 59 [Ω!/¢Lhb :  
- /ǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ōŀǎŜ ŘŜ ŘƻƴƴŞŜǎ QGIS des propriétaires 
- wŞǳƴƛƻƴ ǇǊŞŀƭŀōƭŜ ŀǾŜŎ ƭŜǎ ǎŜǊǾƛŎŜǎ ŘŜ ƭΩ9ǘŀǘ ό55¢Σ hb9a! Χύ ǇƻǳǊ ŘŞŦƛƴƛǘƛƻƴ Ŝǘ ŎŀƭŀƎŜ ŘŜ ƭΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ Ł ŘƛŦŦǳǎŜǊ 
- /ǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ŘƻŎǳƳŜƴǘ ŘŜ ǎȅƴǘƘŝǎŜ Ŝǘ ŘƛŦŦǳǎƛƻƴ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ Řǳ ōŀǎǎƛƴ ŘŜ ƭŀ {ŀǾŜΦ 
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GAIN(S) ATTENDU(S) : 
9ƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ƎŜǎǘƛƻƴƴŀƛǊŜǎ ŘƛǎǇƻǎŜƴǘ ŘŜ ƭŀ ƳşƳŜ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ǎǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řǳ ōŀǎǎƛƴΦ 
 

a!O¢w9 5Ωh¦±w!D9 : 

2016  Fédération, S.I.A.H Save Gesse, S.I.G.V. Save Gersoise, S.M.G. Save Aval 

2017, 2018, 2019 et 2020 Future structure gestionnaire du Bassin de la Save 
 

PARTENAIRES ET ACTEURS CONCERNES : Démarches administratives ou réglementaires 

Partenaires techniques 
!ƎŜƴŎŜ ŘŜ ƭΩ9ŀǳΣ /!¢9wΣ hb9a! ом Ŝǘ 
32, DDT 31 et 32. 

Appui technique 

Acteurs concernés Propriétaires de seuils Conventionnement éventuel 
 

PROGRAMMATION 2016 2017 2018 2019 2020 

Désignation Jours tech. Jours tech. Jours tech. Jours tech. Jours tech. 

S.I.A.H Save Gesse 0,5     

S.I.G.V. Save Gersoise 0,5     

S.M.G. Save Aval 0,5     

Fédération Save/Gimone/Arrats 0,5     

Structure gestionnaire du bassin de la Save  2 2 2 2 
 

PLAN DE FINANCEMENT 

FINANCEURS TAUX 
!ƎŜƴŎŜ ŘŜ ƭΩ9ŀǳ !ŘƻǳǊ DŀǊƻƴƴŜ 60 % sur les postes 

Conseil Départemental 32 Aide forfaitaire 3000 ϵ sur 1 poste  
 

 

INDICATEUR ET PROGRAMME DE SUIVI : 
Compte rendu de réunions, nombre de propriétaires informés 
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II.2.3.4 Sensibilisation à la gestion des espèces autochtones :  

A rediscuter avec les Fédérations de pêche concernant la pertinence de ƭΩŀŎǘƛƻƴ 

LLΦнΦоΦр !ƴƛƳŀǘƛƻƴ ƎŜǎǘƛƻƴ ŘŜǎ Ǉƭŀƴǎ ŘΩŜŀǳ  
 

VOLET : Qualité écosystème rivière  
 

 

THEME : !ƳŞƭƛƻǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞŎƻǎȅǎǘŝƳŜ 
 

¢¸t9 5Ω!/¢Lhb : Animation 
 

 

CODE : 45 
 

PRIORITE : 2 
 

a!{{9{ 5Ω9!¦ /hb/9wb99{ :  
[Ωensemble du Bassin Versant de la Save 

 

 

LOCALISATION : 
 

 

tƭŀƴ ŘΩŜŀǳ ǎǳǊ ƭŜ ōŀǎǎƛƴ ǾŜǊǎŀƴǘ ŘŜ ƭŀ {ŀǾŜ 

 

CONTEXTE : 
hƴ ǊŜŎŜƴǎŜ ǎǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řǳ ōŀǎǎƛƴ ǇǊŝǎ ŘŜ м нлл ǊŜǘŜƴǳŜǎ ŎƻƭƭƛƴŀƛǊŜǎ ǇŀǊƳƛ ƭŜǎǉǳŜƭƭŜǎ урп ƻƴǘ ǳƴŜ ǎǳǊŦŀŎŜ ƛƴŦŞǊƛŜǳǊŜ Ł лΣм 
hectares. 
Globalement les propriétaires sont  peu ƛƴŦƻǊƳŞǎ ŘŜ ƭŜǳǊǎ ƻōƭƛƎŀǘƛƻƴǎ Ŝƴ ƳŀǘƛŝǊŜ ŘŜ ŘŞōƛǘ ǊŞǎŜǊǾŞΣ ƛƭ ŎƻƴǾƛŜƴǘ ŘΩŀƳŞƭƛƻǊŜǊ ŎŜǘǘŜ 
information. 
 

OBJECTIF(S) : 
- Apporter aux propriétaires de seuils,  les éléments concernant leurs obligations vis-à-vis de la réglementation. 
- IŀǊƳƻƴƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƛƴŦƻǊƳation sur les 3 départements 

 

 

59{/wLt¢LC 59 [Ω!/¢Lhb :  
- /ǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ōŀǎŜ ŘŜ ŘƻƴƴŞŜǎ vDL{ ŘŜǎ ǇǊƻǇǊƛŞǘŀƛǊŜǎ 
- wŞǳƴƛƻƴ ǇǊŞŀƭŀōƭŜ ŀǾŜŎ ƭŜǎ ǎŜǊǾƛŎŜǎ ŘŜ ƭΩ9ǘŀǘ ό55¢Σ hb9a! Χύ ǇƻǳǊ ŘŞŦƛƴƛǘƛƻƴ Ŝǘ ŎŀƭŀƎŜ ŘŜ ƭΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ Ł ŘƛŦŦǳǎŜǊ 
- /ǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ŘƻŎǳƳŜƴǘ ŘŜ ǎȅƴǘƘŝǎŜ Ŝǘ ŘƛŦŦǳǎƛƻƴ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ Řǳ ōŀǎǎƛƴ ŘŜ ƭŀ {ŀǾŜΦ 
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GAIN(S) ATTENDU(S) : 
Ensemble ŘŜǎ ƎŜǎǘƛƻƴƴŀƛǊŜǎ ŘƛǎǇƻǎŜƴǘ ŘŜ ƭŀ ƳşƳŜ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ǎǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řǳ ōŀǎǎƛƴΦ 

 

a!O¢w9 5Ωh¦±w!D9 : 

2016  Fédération, S.I.A.H Save Gesse, S.I.G.V. Save Gersoise, S.M.G. Save Aval 

2017, 2018, 2019 et 2020 Future structure gestionnaire du Bassin de la Save 

 

PARTENAIRES ET ACTEURS CONCERNES : Démarches administratives ou réglementaires 

Partenaires techniques 
DDT 31 et 32. ONEMA 31, 32, 
Fédérations de pêche 31, 32 

Appui technique 

Acteurs concernés Propriétaires retenues  
 

PROGRAMMATION 2016 2017 2018 2019 2020 

Désignation Jours tech. Jours tech. Jours tech. Jours tech. Jours tech. 
S.I.A.H Save Gesse 1     

S.I.G.V. Save Gersoise 1     

S.M.G. Save Aval 1     

Fédération Save/Gimone/Arrats 2     

Structure gestionnaire du bassin de la Save  5 5 5 5 
 

PLAN DE FINANCEMENT 

FINANCEURS TAUX 

!ƎŜƴŎŜ ŘŜ ƭΩ9ŀǳ !ŘƻǳǊ DŀǊƻƴƴŜ 60 % sur les postes 

Conseil Départemental 32 !ƛŘŜ ŦƻǊŦŀƛǘŀƛǊŜ оллл ϵ 
 

 

INDICATEUR ET PROGRAMME DE SUIVI :  
Compte rendu de réunions, nombre de propriétaires informés 
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II.2.3.6 Coordination passe à poissons  
 

VOLET : Qualité écosystème rivière 
 

 

THEME : !ƳŞƭƛƻǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞŎƻǎȅstème 
 

¢¸t9 5Ω!/¢Lhb : Animation 
 

 

CODE : 31 
 

PRIORITE : 3 
 

MASSES 5Ω9!¦ /hb/9wb99{ :  
Les cƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ŎƭŀǎǎŞǎ ƭƛǎǘŜ м ǎǳǊ ƭŜ ōŀǎǎƛƴ ŘŜ ƭŀ {ŀǾŜ ό{ŀǾŜΣ {ŜȅƎƻǳŀŘŜΣ DŜǎǎŜΣ [ŀǊƧƻΣ !ǳǎǎƻǳŜύ 

 

 

LOCALISATION :  
 

 

[Ŝǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ŎƭŀǎǎŞǎ ƭƛǎǘŜ м 

 

 

CONTEXTE : 
[ŀ ƭƛōǊŜ ŎƛǊŎǳƭŀǘƛƻƴ ŘŜǎ Ǉƻƛǎǎƻƴǎ Řŀƴǎ ǳƴ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ Ŝǎǘ ǳƴ ŘŜǎ éléments du bon état écologique. Ce paramètre contribue 
ƎǊŀƴŘŜƳŜƴǘ ŀǳ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŜǎǇŝŎŜǎ Ŝƴ ǊƛǾƛŝǊŜǎΦ [ΩŞǘǳŘŜ {ŀǾŜ ŀ Ƴƛǎ Ŝƴ ŞǾƛŘŜƴŎŜ ǳƴ ǇǊƻōƭŝƳŜ ŘŜ ŎƻƴǘƛƴǳƛǘŞ ǇƛǎŎƛŎƻƭŜΦ 
tƭǳǎƛŜǳǊǎ ǘȅǇŜǎ ŘΩƻǳǾǊŀƎŜǎ ƎŞƴŝǊŜƴǘ ŎŜ ōƭƻŎŀƎŜ Ŝǘ ŘŜ ŦŀƛǘΣ ǎŜŎǘƻǊƛǎŜƴǘ ƭŜǎ ŜǎǇŀces de vie. Ainsi, les seuils de moulins ou de 
ǎǘŀǘƛƻƴǎ ŘΩƛǊǊƛƎŀǘƛƻƴΣ ƭŜǎ ǎŜǳƛƭǎ ƻǳ ƭŜǎ ǊŀŘƛŜǊǎ ŘŜ Ǉƻƴǘ ǎƻƴǘ ŀǳǘŀƴǘ ŘΩƻōǎǘŀŎƭŜǎ ƛƴŦǊŀƴŎƘƛǎǎŀōƭŜǎΦ  5ŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ Řǳ ŎƭŀǎǎŜƳŜnt 
ŘŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳΣ Lƭ ŎƻƴǾƛŜƴǘΣ Řŝǎ Ł ǇǊŞǎŜƴǘΣ ŘŜ ǘǊŀǾŀƛƭƭŜǊ ŀǾŜŎ ƭŜǎ ǇǊƻǇǊƛŞǘŀƛǊŜǎ ou les gestionnaires de ces ouvrages pour 
ŀƳŞƭƛƻǊŜǊ ƭŀ ŎƻƴǘƛƴǳƛǘŞ ǇƛǎŎƛŎƻƭŜ ŘŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ƛŘŜƴǘƛŦƛŞǎΦ 
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Seuil de moulin  
Source SIAH Save et Gesse  

 

Seuil/radier de pont  
Source SIAH Save et Gesse  

OBJECTIF(S) : 
Identifier précisément les ouvrages infranchissables, informer et accompagner les gestionnaires ou propriétaires dans les 
démarches de rétablissemŜƴǘ ŘŜ ƭŀ ŎƻƴǘƛƴǳƛǘŞ ǇƛǎŎƛŎƻƭŜΣ ǇŀǊ ƭΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŘŜ ǇŀǎǎŜ Ł ǇƻƛǎǎƻƴǎΦ /Ŝǎ ŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘǎ ǎŜǊƻƴǘ 
privilégiés lorsque les ouvrages ont un usage. 
 

DE{/wLt¢LC 59 [Ω!/¢Lhb :  
2016 : 
wŜŎŜƴǎŜǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ƻǳǾǊŀƎŜǎ ƴƻƴ Ƴǳƴƛǎ ŘŜ ǇŀǎǎŜǎ Ł Ǉƻƛǎǎƻƴǎ ǎǳǎŎŜǇǘƛōƭŜ ŘΩşǘǊŜ ƛƴŦǊŀƴŎƘƛǎǎŀōƭŜǎ όŎƻƴǎǘƛǘǳǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ 
base de données exhaustive). 
 
2017 : Concertation avec les Fédérations de pêche 31 et 32- ONEMA pour défiƴƛǊ ǳƴŜ ƳŞǘƘƻŘƻƭƻƎƛŜ ŘΩŀƴŀƭȅǎŜ ŘŜ ƭŀ ōŀǎŜ ŘŜ 
ŘƻƴƴŞŜǎ Ŝǘ ŘΩǳƴŜ ǎǘǊŀǘŞƎƛŜ ŘŜ ŎƻƳƳǳƴƛŎŀǘƛƻƴ ŜƴǾŜǊǎ ƭŜǎ ǇǊƻǇǊƛŞǘŀƛǊŜǎ ƻǳ ƎŜǎǘƛƻƴƴŀƛǊŜǎΦ ό/Ŝ ǘǊŀǾŀƛƭ ǇƻǳǊǊŀƛǘ şǘǊŜ ŎƻƴŦƛŞ Ł ǳƴ 
stagiaire) 
 
2018 à 2020 : Co-ƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ǊŞǳƴƛƻƴǎ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ŀǳǇǊŝǎ ŘŜǎ ǇǊƻǇǊƛŞtaires et gestionnaires. Accompagnement 
techniques, administratifs et réglementaires pour une action groupée. 
 

Passe à casier  
Source ONEMA  

 

PŀǎǎŜ Ł ŀƴƎǳƛƭƭŜ Ł [ΩLǎƭŜ Ŝƴ 5ƻŘƻƴ  
Source SIAH Save et Gesse  

GAIN(S) ATTENDU(S) : 
- /ǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ōŀǎŜ ŘŜ ŘƻƴƴŞŜǎ ǇǊŞŎƛǎŜ ŘŜǎ ƻǳǾǊŀƎŜǎ ƛƴŦǊŀƴŎƘƛǎǎŀōƭŜǎ ǎǳǊ ƭŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ƛŘŜƴǘƛŦƛŞǎΦ  

- IŀǊƳƻƴƛǎŜǊ ƭΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ŀǳǇǊŝǎ ŘŜǎ ǇǊƻǇǊƛŞǘŀƛǊŜǎ ƻǳ ƎŜǎǘƛƻƴƴŀƛǊŜǎ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ Řǳ ōŀǎǎƛƴ ŘŜ ƭŀ {ŀǾŜΦ  

- Accompagnement des gestionnaires ou propriétaires dans les démarches.  
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a!O¢w9 5Ωh¦±w!D9 : 
2016  S.I.A.H Save Gesse, S.I.G.V. Save Gersoise, S.M.G. Save Aval 

2017, 2018, 2019 et 2020 Future structure gestionnaire du bassin de la Save 
 

PARTENAIRES ET ACTEURS CONCERNES : Démarches administratives ou réglementaires 

Partenaires techniques 

ONEMA 31 et 32, Fédérations 
départementales de pêche du Gers 
et de la Haute Garonne, DDT 31 et 
32. 

Partenariat technique 

Acteurs concernés 
Propriétaires privés, gestionnaires, 
communes, département 31 et 32 

Réunion information, accompagnement  

 

PROGRAMMATION 2016 2017 2018 2019 2020 

Désignation Jours tech. Jours tech. Jours tech. Jours tech. Jours tech. 

S.I.A.H Save Gesse 0,5     

S.I.G.V. Save Gersoise 0,5     

S.M.G. Save Aval 0,5     

Fédération Save/Gimone/Arrats 0,5     

Structure gestionnaire du bassin de la Save  2 5 5 5 
 

PLAN DE FINANCEMENT 

FINANCEURS TAUX 
!ƎŜƴŎŜ ŘŜ ƭΩ9ŀǳ !ŘƻǳǊ DŀǊƻƴƴŜ 60 % sur les postes 

Conseil Départemental 32 !ƛŘŜ ŦƻǊŦŀƛǘŀƛǊŜ оллл ϵ ǎǳǊ м ǇƻǎǘŜ 
 

 

INDICATEUR ET PROGRAMME DE SUIVI : 
Indicateur : Base de données exhaustive ς nombre de réunions et de personnes contactées. 
Programme de suivi : Un état dΩŀǾŀƴŎŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŘƻǎǎƛŜǊǎ sera réalisé tous les 3 ans.  
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II.2.3.7 Etude : évaluation des habitats piscicoles  
 

VOLET : Qualité écosystème rivière 
 

 

THEME : !ƳŞƭƛƻǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩécosystème 
 

¢¸t9 5Ω!/¢Lhb : Animation 
 

 

CODE : 37 
 

PRIORITE : 3 
 

a!{{9{ 5Ω9!¦ /hb/9wb99{ :  
[Ŝǎ ƳŀǎǎŜǎ ŘΩŜŀǳ ŘŜ ƭŀ Save, ƭŀ DŜǎǎŜ Ŝǘ ƭΩ!ǳǎǎƻǳŜ 

 

 

LOCALISATION :  
[Ŝǎ ƳŀǎǎŜǎ ŘΩŜŀǳ ŘŜ ƭŀ {ŀǾŜΣ ƭŀ DŜǎǎŜ Ŝǘ ƭΩ!ǳǎǎƻǳŜ 
 
 

 

CONTEXTE : 
¦ƴ ŘŜǎ ƻōƧŜŎǘƛŦǎ Řǳ tǊƻƎǊŀƳƳŜ tƭǳǊƛŀƴƴǳŜƭ ŘŜ DŜǎǘƛƻƴ Ŝǎǘ ƭΩŀƳŞƭƛƻǊŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ƘŀōƛǘŀǘǎΦ /ΩŜǎǘ ǇƻǳǊǉuoi, il est nécessaire de 
connaître les habitats existants et les potentialités des ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ principaux afin de mieux cibler les actions du PPG. 
 

OBJECTIF(S) : 
Faire un état des lieux des habitats existants, un diagnostic et une analyse afin de connaitre les potentialités des ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ 
principaux Ŝƴ ƳŀǘƛŝǊŜ ŘΩƘŀōƛǘŀǘǎ. 
59{/wLt¢LC 59 [Ω!/¢Lhb :  
Première année : concertation avec les Fédérations de pêche 31 et 32- ONEMA  pour définir une méthodologie 
Ce type ŘΩŞǘǳŘŜ ǎŜǊŀƛǘ ŎƻƴŦƛŞ Ł ŘŜǎ stagiaires. tƭǳǎƛŜǳǊǎ ȊƻƴŜǎ ŘΩŞǘǳŘŜ ǎƻƴǘ ǇǊŞǾǳŜǎΦ 
 

a!O¢w9 5Ωh¦±w!D9 : 
2016  Fédération, S.I.A.H Save Gesse, S.I.G.V. Save Gersoise, S.M.G. Save Aval 

2017, 2018, 2019 et 2020 Future structure gestionnaire du Bassin de la Save 
 

PARTENAIRES ET ACTEURS CONCERNES : Démarches administratives ou réglementaires 

Partenaires techniques 

!ƎŜƴŎŜ ŘŜ ƭΩ9ŀǳΣ ONEMA 31 et 32, 
DDT 31 et 32, Fédérations 
départementales de pêche du Gers 
et de la Haute Garonne, 

 

Acteurs concernés AAPPMA locales  
 

PROGRAMMATION 2016 2017 2018 2019 2020 

Désignation Jours tech. Jours tech. Jours tech. Jours tech. Jours tech. 
S.I.A.H Save Gesse 0,5     

S.I.G.V. Save Gersoise 0,5     

S.M.G. Save Aval 0,5     

Fédération Save/Gimone/Arrats 0,5     

Structure gestionnaire du bassin de la Save  11 10 10 10 
 

PLAN DE FINANCEMENT 

FINANCEURS TAUX 
!ƎŜƴŎŜ ŘŜ ƭΩ9ŀǳ !ŘƻǳǊ DŀǊƻƴƴŜ 60 % sur les postes 

Conseil Départemental 32 !ƛŘŜ ŦƻǊŦŀƛǘŀƛǊŜ оллл ϵ ǎǳǊ м ǇƻǎǘŜ 
 

 

INDICATEUR ET PROGRAMME DE SUIVI : 
[ƛƴŞŀƛǊŜ ŞǘǳŘƛŞΣ ǊŀǇǇƻǊǘ ŘΩŞǘǳŘŜ 
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II.2.4. Les actions travaux 

II.2.4.1. Diversification des écoulements 
 

VOLET : vǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŞŎƻǎȅǎǘŝƳŜ ǊƛǾƛŝǊŜ 
 

 

THEME : !ƳŞƭƛƻǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞŎƻǎȅǎǘŝƳŜ 
 

¢¸t9 5Ω!/¢Lhb : Travaux 
 

 

CODE : 47 
 

PRIORITE : 2 
 

a!{{9{ 5Ω9!¦ /hb/9wb99{ :  
[Ŝǎ ƳŀǎǎŜǎ ŘΩŜŀǳ ŘŜ ƭŀ {ŀǾŜ ƳŞŘƛŀƴŜ Ŝǘ ŀǾŀƭΣ ŘŜ ƭŀ DŜǎǎŜ ŀǾŀƭ Ŝǘ ŘŜ ƭΩ!ǳǎǎƻǳŜΣ ƭa Houytère. 
 

 

LOCALISATION :  
 

 
 

 

CONTEXTE : 
[Ŝ ōƻƴ Şǘŀǘ ŞŎƻƭƻƎƛǉǳŜ ŘŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ǎŜ ŎŀǊŀŎǘŞǊƛǎŜΣ ŜƴǘǊŜ ŀǳǘǊŜǎΣ ǇŀǊ ƭŀ ǇǊŞǎŜƴŎŜ ŘΩƘŀōƛǘŀǘǎ ŘƛǾŜǊǎƛŦƛŞǎ ŀǳ ǎŜƛƴ Řǳ ƭƛǘ 
mineur. Ce paramètre contribue grandement au développement de la faune aquatique en proposant des zones de 
ǊŜǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴΣ ŘŜ ŎŀŎƘŜǎΣ ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴΣ ŜǘŎΦ. [ΩŞǘŀǘ ŘŜǎ ƭƛŜǳȄ ŀ Ƴƛǎ Ŝƴ ŞǾƛŘŜƴŎŜ ǳƴ ƳŀƴǉǳŜ ŦƭŀƎǊŀƴǘ ŘΩƘŀōƛǘŀǘǎ ǎǳǊ ƭŜǎ ŎƻǳǊǎ 
ŘΩŜŀǳ ǇǊƛƴŎƛǇŀǳȄΦ DƭƻōŀƭŜƳŜƴǘΣ ƭŀ ǇŀǊǘƛŜ ƳŞŘƛŀƴŜ Řǳ ōŀǎǎƛƴ Ŝǎǘ ƭŀ Ȋƻne la plus critique. Il convient de recréer des habitats 
variés aussi bien dans le lit mouillé que sur le bas des berges. 
 

{ǳǊ ǎŀ ǇŀǊǘƛŜ ŀƳƻƴǘ Υ  
     ҐҔ .ƻƴ ŘȅƴŀƳƛǎƳŜ 
Řǳ ƭƛǘ ƳƛƴŜǳǊΦ 

{ǳǊ ǎŀ ǇŀǊǘƛŜ 
ŜȄǘǊşƳŜ ŀǾŀƭ Υ  
   ҐҔ ǊŜƎŀƛƴ ŘŜ 
ŘȅƴŀƳƛǎƳŜ Řǳ 
ƭƛǘ ƳƛƴŜǳǊΦ 

{ǳǊ ǎŀ ƭŀǊƎŜ ǇŀǊǘƛŜ ƳŞŘƛŀƴŜ Υ  
   ҐҔ ¢Ǌŝǎ ŦŀƛōƭŜ ŘȅƴŀƳƛǎƳŜ Řǳ 
ƭƛǘ ƳƛƴŜǳǊΦ 

   ҐҔ 9ǉǳƛƭƛōǊŜ ŘŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ 
ǘǊŝǎ ƛƳǇŀŎǘŞ ǇŀǊ ƭŜǎ ƻǳǾǊŀƎŜǎ 
Ŝǘ ƭŜǎ ŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ƘǳƳŀƛƴŜǎΦ 

Large partie 

médiane 

très pauvre 

en habitats 
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[ƛƴŞŀƛǊŜ ŘΩ!ǳǎǎƻǳŜ ǘǊŝǎ ǇŀǳǾǊŜ Ŝƴ Ƙŀōƛǘŀǘǎ 
 

Portion de Save riche en habitats 

 

OBJECTIF(S) :  
[ΩƻōƧŜŎǘƛŦ Ŝǎǘ ŘŜ ŎǊŞŜǊ ǳƴŜ ƳǳƭǘƛǘǳŘŜ ŘΩƘŀōƛǘŀǘǎΦ  
 
 

 

59{/wLt¢LC 59 [Ω!/¢Lhb : 
1 ς Pour chaque site, il convient de réaliser une étude (en interne) pour déterminer précisément les accès, le choix des 
techniques (Fascine, bloc isolé, épis, îlot, etc.), la ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Ŝǘ ŜƴŦƛƴ ƭΩŀǳǘƻǊƛǎŀǘƛƻƴ Řǳ ƻǳ ŘŜǎ ǇǊƻǇǊƛŞǘŀƛǊŜǎΦ !ǳ ǇǊŞŀƭŀōƭŜΣ 
ƛƭ ŎƻƴǾƛŜƴǘ ŘΩŞǾŀƭǳŜǊ ƭŜ ƳƛƭƛŜǳΣ ŜŦŦŜŎǘǳŜǊ ǳƴ Ǉƻƛƴǘ л ŘŜǎ Ƙŀōƛǘŀǘǎ ǇǊŞǎŜƴǘǎΦ 
 

2 ς {ǳƛǾŀƴǘ ƭŜ ǘȅǇŜ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘΣ ƭŀ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ǇŜǳǘ ǎΩŜŦŦŜŎǘǳŜǊ Ŝƴ ǊŞƎƛŜ ŀǾŜŎ Řǳ ƳŀǘŞǊƛŜƭ ƭŞƎŜǊ όƳasse, barre à mine, filins, 
ŜǘŎΦύ ƻǳ ǇŀǊ ǳƴŜ ŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜ ƴƻƴ ŞǉǳƛǇŞŜ ŘΩǳƴŜ ǇŜƭƭŜ ƳŞŎŀƴƛǉǳŜΦ tƻǳǊ ƭŜǎ ŎƻƴŦŜŎǘƛƻƴǎ ŘΩŞǇƛǎ Ŝƴ ōƭƻŎǎΣ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ŘŜ ōƭƻŎs 
ƛǎƻƭŞǎΣ ƻǳ ŜƴŎƻǊŜ ƭŀ ŦƛȄŀǘƛƻƴ ŘΩŜƳōŃŎƭŜǎΣ ƭΩŀƛŘŜ ŘΩŜƴƎƛƴǎ Ŝǎǘ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜΦ [ŀ ŎƻƳƳǳƴƛŎŀǘƛƻƴ ŀǳǇǊŝǎ ŘŜǎ propriétaires riverains 
est indispensable avant et après les travaux. 
 

 

9·9at[9 5Ω!a9b!D9a9b¢{ 
 

 

Source ONEMA 
 

 

9·9at[9 5Ω!a9b!D9a9b¢{ 
 
 

 
 

Source ONEMA 
 

GAIN(S) ATTENDU(S) :  
Une recolonisation du milieu par la faune aquatique sur les zones identifiées. 
  

 

a!O¢w9{ 5Ωh¦±w!D9{ et a!O¢w9{ 5ΩhEUVRES :  
2016 SIAH Save et Gesse ; SIGV de la Save Gersoise ; SMG Save Aval 

2017, 2018, 2019 et 2020 Future structure gestionnaire du Bassin de la Save 
 

PARTENAIRES ET ACTEURS CONCERNES Démarches administratives et réglementaires 

Partenaires 
techniques 

ONEMA 31 et 32, Fédérations 
départementales de pêche de la Haute 
Garonne et du Gers 

 
Avis sur les dossiers DIG + appui technique 

DDT 31 et 32 Instruction des dossiers DIG et ŘŜǎ ŘƻǎǎƛŜǊǎ ƭƻƛ ǎǳǊ ƭΩŜŀǳΦ 

Acteurs concernés Propriétaires riverains privés, Communes Conventionnement 
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PROGRAMMATION 2016 

Désignation Montant HT Jours tech. 

SIAH Save et Gesse ф омрΦлл ϵ 4 

SIGV Save Gersoise мл лллΦлл ϵ 6 

SMG Save Aval лΦлл ϵ 1 

Fédération des syndicats Save, Arrats, Gimone  1 
 

PROGRAMMATION 2017 2018 2019 2020 

Désignation Montant HT 
Jours 
tech. 

Montant HT 
Jours 
tech. 

Montant HT 
Jours 
tech. 

Montant HT 
Jours 
tech. 

Structure gestionnaire 
du Bassin de la Save 

10 лллΦлл ϵ 17 30 лллΦлл ϵ 12 30 лллΦлл ϵ 12 30 лллΦлл ϵ 12 

 

PLAN DE FINANCEMENT 

FINANCEURS TAUX 
!ƎŜƴŎŜ ŘŜ ƭΩ9ŀǳ !ŘƻǳǊ DŀǊƻƴƴŜ 60 % 

Conseil Régional L.R.M.P. 15 % (dans le cadre de travaux sous traités) 

Conseil Départemental du Gers мр ҈ όŘŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘΩǳƴ programme global plafonné à 70 лллΦлл ϵύ 

Conseil Départemental de la Haute Garonne 10 à 30% (150 лллΦлл ϵκƳŀƞǘǊŜ ŘΩƻǳǾǊŀƎŜκŀƴύ 
 

 

INDICATEUR ET PROGRAMME DE SUIVI : 
Indicateur : NƻƳōǊŜ ŘΩƘŀōƛǘŀǘǎ ǎǳǊ ƭŜǎ ƭƛƴŞŀƛǊŜǎ ƛŘŜƴǘƛŦƛŞǎ ς IBGN et pêche électrique pour évaluer le gain biologique. 
Programme de suivi : Tous les 3 ans, un état des lieux des sites aménagés sŜǊŀ ǊŞŀƭƛǎŞ ǇŀǊ ƭŜǎ ǘŜŎƘƴƛŎƛŜƴǎΣ ŀƛƴǎƛ ǉǳΩǳƴ L.Db Ŝǘ 
une pêche électrique. 
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II.2.4.2 Aménagements piscicoles 
 

VOLET : vǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŞŎƻǎȅǎǘŝƳŜ rivière 
 

 

THEME : !ƳŞƭƛƻǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞŎƻǎȅǎǘŝƳŜ 
 

¢¸t9 5Ω!/¢Lhb : Travaux 
 

 

CODE : 33 
 

PRIORITE : 2 
 

a!{{9{ 5Ω9!¦ /hb/9wb99{ : [Ŝǎ ƳŀǎǎŜǎ ŘΩŜŀǳ ŘŜ ƭŀ {ŀǾŜΣ ŘŜ ƭŀ DŜǎǎŜ Ŝǘ ŘŜ ƭΩ!ǳǎǎƻǳŜΦ 
 

 

LOCALISATION :  

 
 

 

CONTEXTE :  

 [Ŝ ōƻƴ Şǘŀǘ ŞŎƻƭƻƎƛǉǳŜ ŘŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ǎŜ ŎŀǊŀŎǘŞǊƛǎŜΣ ŜƴǘǊŜ ŀǳǘǊŜǎΣ ǇŀǊ ƭŀ ǇǊŞǎŜƴŎŜ ŘΩƘŀōƛǘŀǘǎ ŘƛǾŜǊǎƛŦƛŞǎ ŀǳ ǎŜƛƴ Řǳ ƭƛǘ 
mouillé. Ce paramètre contribue grandement au développement de la faune aquatique et notamment à la faune piscicole, en 
ǇǊƻǇƻǎŀƴǘ ŘŜǎ ȊƻƴŜǎ ŘŜ ǊŜǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴΣ ŘŜ ŎŀŎƘŜǎΣ ŘΩŀƭƛƳŜntation, etc.. [ΩŞǘŀǘ ŘŜǎ ƭƛŜǳȄ a mis en évidence un manque flagrant 
ŘŜ ŘƛǾŜǊǎƛǘŞ ŘΩƘŀōƛǘŀǘǎ ǎǳǊ ƭŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ǇǊƛƴŎƛǇŀǳȄ Ŝǘ ǘƻǳǘ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŝǊŜƳŜƴǘ ǎǳǊ ƭŀ ǇŀǊǘƛŜ ƳŞŘƛŀƴŜ Řǳ ōŀǎǎƛƴ όȊƻƴŜ ƭŀ Ǉƭǳǎ 
critique). Il convient de recréer des habitats variés aussi bien dans le lit mouillé que sur le bas des berges en tenant compte 
ŘŜǎ ǎǇŞŎƛŦƛŎƛǘŞǎ ŘŜǎ ŜǎǇŝŎŜǎ ŎƛōƭŜǎ ǉǳƛ ǾŀǊƛŜƴǘ ŘŜ ƭΩŀƳƻƴǘ Ł ƭΩŀǾŀƭΦ 
 

{ǳǊ ǎŀ ǇŀǊǘƛŜ ŀƳƻƴǘ Υ  
     ҐҔ .ƻƴ ŘȅƴŀƳƛǎƳŜ 
Řǳ ƭƛǘ ƳƛƴŜǳǊΦ 

{ǳǊ ǎŀ ǇŀǊǘƛŜ 
ŜȄǘǊşƳŜ ŀǾŀƭ Υ  
   ҐҔ ǊŜƎŀƛƴ ŘŜ 
ŘȅƴŀƳƛǎƳŜ Řǳ 
ƭƛǘ ƳƛƴŜǳǊΦ 

{ǳǊ ǎŀ ƭŀǊƎŜ ǇŀǊǘƛŜ ƳŞŘƛŀƴŜ Υ  
   ҐҔ ¢Ǌŝǎ ŦŀƛōƭŜ ŘȅƴŀƳƛǎƳŜ Řǳ 
ƭƛǘ ƳƛƴŜǳǊΦ 

   ҐҔ 9ǉǳƛƭƛōǊŜ ŘŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ 
ǘǊŝǎ ƛƳǇŀŎǘŞ ǇŀǊ ƭŜǎ ƻǳǾǊŀƎŜǎ 
Ŝǘ ƭŜǎ ŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ƘǳƳŀƛƴŜǎΦ 

Large partie 

médiane 

pauvre en 

habitats 

piscicoles 

Habitats piscicoles 

présents, zone à fort 

potentiel (à développer) 

Habitats piscicoles relativement 

présents, à développer 
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La Save 

 
La Gesse 

OBJECTIF(S) :  
CǊŞŜǊ ǳƴŜ ƳǳƭǘƛǘǳŘŜ ŘΩƘŀōƛǘŀǘǎ ǇƛǎŎƛŎƻƭŜǎΦ 
  

 

59{/wLt¢LC 59 [Ω!/¢Lhb : 
1 ς Pour chaque site, il convient de réaliser une étude (en interne) pour déterminer précisément les accès, le choix des 
techniques (fŀǎŎƛƴŜΣ ōƭƻŎ ƛǎƻƭŞΣ ŞǇƛǎΣ ƞƭƻǘΣ ƳƛŎǊƻǎ ǎŜǳƛƭǎΣ ŜǘŎΦύΣ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Ŝǘ ŜƴŦƛƴ ƭΩŀǳǘƻǊƛǎŀǘƛƻƴ Řǳκ des propriétaire(s.) 
!ǳ ǇǊŞŀƭŀōƭŜΣ ƛƭ ŎƻƴǾƛŜƴǘ ŘΩŞǾŀƭǳŜǊ ƭŜ ƳƛƭƛŜǳΣ ŜŦŦŜŎǘǳŜǊ ǳƴ Ǉƻƛƴǘ л ŘŜǎ Ƙŀōƛǘŀǘǎ ǇǊŞǎŜƴǘǎ Ŝǘ ŘŜǎ ŜǎǇŝŎŜǎΦ 
 

2 ς {ǳƛǾŀƴǘ ƭŜ ǘȅǇŜ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘΣ ƭŀ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ǇŜǳǘ ǎΩŜŦŦŜŎǘǳŜǊ Ŝƴ ǊŞƎƛŜ ŀǾŜŎ Řǳ ƳŀǘŞǊƛŜƭ ƭŞƎŜǊ όƳŀǎǎŜΣ ōŀǊǊŜ Ł ƳƛƴŜΣ ŦƛƭƛƴǎΣ 
etc.) ou par une enǘǊŜǇǊƛǎŜ ŞǉǳƛǇŞŜ ƻǳ ƴƻƴ ŘΩǳƴŜ ǇŜƭƭŜ ƳŞŎŀƴƛǉǳŜΦ tƻǳǊ ƭŜǎ ŎƻƴŦŜŎǘƛƻƴǎ ŘΩŞǇƛǎ Ŝƴ ōƭƻŎǎΣ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ŘŜ 
ōƭƻŎǎ ƛǎƻƭŞǎΣ ƻǳ ŜƴŎƻǊŜ ƭŀ ŦƛȄŀǘƛƻƴ ŘŜ ǘǊƻƴŎǎΣ ƭΩŀƛŘŜ ŘΩŜƴƎƛƴǎ Ŝǎǘ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜΦ [ŀ ŎƻƳƳǳƴƛŎŀǘƛƻƴ ŀǳǇǊŝǎ ŘŜǎ ǇǊƻǇǊƛŞǘŀƛǊŜǎ 
riverains est indispensable avant et après les travaux. 
 

 

9·9at[9 5Ω!a9b!D9a9b¢{ 
 

 

Source : AAPPMA La Gaule Bigourdane 

 

9·9at[9 5Ω!a9b!D9a9b¢{ 
 
 

 

Source : SARL Arbre Haie Forêt 
 

GAIN(S) ATTENDU(S) :  
RŜǇŜǳǇƭŜǊ ƭŜ ƳƛƭƛŜǳ ǇŀǊ ǳƴŜ ŘƛǾŜǊǎƛǘŞ ŘΩŜǎǇŝŎŜǎ ǇƛǎŎƛŎoles et augmenter la biomasse sur les zones identifiées. 
  

 

a!O¢w9{ 5Ωh¦±w!D9{ et a!O¢w9{ 5ΩhEUVRES :  
2016  SIAH Save et Gesse ; SIGV de la Save Gersoise ; SMG Save Aval 

2017, 2018, 2019 et 2020 Future structure gestionnaire du Bassin de la Save 
 

PARTENAIRES ET ACTEURS CONCERNES Démarches administratives et réglementaires 

Partenaires 
techniques 

ONEMA 31 et 32, Fédérations 
départementale. de pêche 31 et 32, 
CATER 32 

Avis sur les dossiers DIG + appui technique 

DDT 31 et 32 Instruction des dossiers DIG et des dossiers ƭƻƛ ǎǳǊ ƭΩŜŀǳΦ 

Acteurs concernés Propriétaires riverains privés, Communes Conventionnement 
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PROGRAMMATION 2016 

Désignation Montant HT Jours tech. 

SIAH Save et Gesse лΦлл ϵ 2 

SIGV Save Gersoise лΦлл ϵ 0 

SMG Save Aval 0Φлл ϵ 0 

Fédération des syndicats Save, Arrats, Gimone  0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PROGRAMMATION 2017 2018 2019 2020 

Désignation Montant HT 
Jours 
tech. 

Montant HT 
Jours 
tech. 

Montant HT 
Jours 
tech. 

Montant 
HT 

Jours 
tech. 

Structure gestionnaire 
du Bassin de la Save 

5 000 ϵ 5 10 000 ϵ 12 10 000 ϵ 12 10 000 ϵ 12 

PLAN DE FINANCEMENT 

FINANCEURS TAUX 

!ƎŜƴŎŜ ŘŜ ƭΩ9ŀǳ !ŘƻǳǊ DŀǊƻƴƴŜ 60 % 

Conseil Régional L.R.M.P. 15 % (dans le cadre de travaux sous traités) 

Conseil Départemental du Gers мр ҈ όŘŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘΩǳƴ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜ Ǝƭƻōŀƭ ǇƭŀŦƻƴƴŞ Ł тл лллΦлл ϵύ 

Conseil Départemental de la Haute Garonne 10 à 30% (150 лллΦлл ϵκƳŀƞǘǊŜ ŘΩƻǳǾǊŀƎŜκŀƴύ 

 

INDICATEUR ET PROGRAMME DE SUIVI : 
Indicateur : bƻƳōǊŜ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘǎ ŎǊŞŞǎ + ratio avant/après travaux ς IBGN et pêche électrique pour évaluer le gain 
biologique. 
Programme de suivi : Tous les 3 ans, un état des lieux des sites aménagés sŜǊŀ ǊŞŀƭƛǎŞ ǇŀǊ ƭŜǎ ǘŜŎƘƴƛŎƛŜƴǎΣ ŀƛƴǎƛ ǉǳΩǳƴ L.Db Ŝǘ ǳƴŜ 
pêche électrique. Un point 0  (relevés, IBGN, pêche électrique) avant aménagement sera réalisé. 
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II.2.4.3 Aménagements de radiers de ponts 
 

VOLET : vǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŞŎƻǎȅǎǘŝƳŜ ǊƛǾƛŝǊŜ ; Sécurité publique 
 

 

THEME : !ƳŞƭƛƻǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞŎƻǎȅǎǘŝƳŜ 
 

¢¸t9 5Ω!/¢Lhb : Travaux 
 

 

CODE : 30 
 

PRIORITE : 2 
 

a!{{9{ 5Ω9!¦ /hb/9wb99{ :  
¢ƻǳǘŜǎ ƭŜǎ ƳŀǎǎŜǎ ŘΩŜŀǳ Řǳ ōŀǎǎƛƴ ŘŜ ƭŀ Save. 
 

LOCALISATION :  LŜǎ ƳŀǎǎŜǎ ŘΩŜŀǳ ŘŜ ƭŀ {ŀǾŜΣ !ǳǎǎƻǳŜΣ .ŜǊƴŜǎǎŜΣ.ƛƎƻΣ [ŀǊƧƻΣ wŜƳƻǳƭƛƴ Ŝǘ {ŜȅƎƻǳŀŘŜΦ 
 

 

CONTEXTE : 
 Sous certains ponts, on constate la mise en place de radiers bétonnés ou empierrés. La plupart du temps, ces aménagements 
ont été ŜŦŦŜŎǘǳŞǎ ǇƻǳǊ ǎǘŀōƛƭƛǎŜǊ ƭŜǎ ŦƻƴŘŀǘƛƻƴǎ ŘŜ ƭΩƻǳǾǊŀƎŜ Ŝǘ ŦƛȄŜǊ ƭŜ ŦƻƴŘ Řǳ ƭƛǘΦ /Ŝƭŀ ŀŎŎŜƴǘǳŜ ƭŜ ŘŞǎƻǊŘǊŜ ƘȅŘǊŀǳƭƛǉǳŜ ƛƴƛǘƛŞ 
ǇŀǊ ƭŜ Ǉƻƴǘ όŀǳƎƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǾƛǘŜǎǎŜ ŘΩŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘ ŘƻƴŎ ŀǳƎƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ŦƻǊŎŜ ŘΩŀǊǊŀŎƘŜƳŜƴǘύΦ wŀǇƛŘŜƳŜƴǘΣ ǳƴŜ ƳŀǊŎƘŜ 
se crée, lŜ ǊŀŘƛŜǊ ŘŜǾƛŜƴǘ ǎŜǳƛƭ Ŝǘ ǊƻƳǇǘ ƭŀ ŎƻƴǘƛƴǳƛǘŞ ŞŎƻƭƻƎƛǉǳŜΦ 5Ŝ ǇƭǳǎΣ ŎŜǘǘŜ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴ ƛƴŘƛǉǳŜ ǉǳŜ ƭΩƻǳǾǊŀƎŜ Ŝǎǘ ƳŜƴŀŎŞ Ł 
ƳƻȅŜƴ ǘŜǊƳŜ ǇŀǊ ƭŀ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ŦƻǎǎŜ ŘΩŀŦŦƻǳƛƭƭŜƳŜƴǘ Ŝƴ ŀǾŀƭ ƛƳƳŞŘƛŀǘΦ 
 

 
tƻƴǘ ǎǳǊ ƭΩ!ǳǎǎƻǳŜ 

 
Pont sur la Seygouade 

 

OBJECTIF(S) :  
Restaurer la continuité écologique et de stabiliser les ouvrages. 

 

59{/wLt¢LC 59 [Ω!/¢Lhb : 
1 ς Pour chaque site, il convient de réaliser une étude (en interne) pour déterminer précisément les accès, le choix des 
techniques (micros seuils, blocs, épis, etŎΦύΣ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Ŝǘ ŜƴŦƛƴ ƭΩŀǳǘƻǊƛǎŀǘƛƻƴ Řǳ ƻǳ ŘŜǎ ǇǊƻǇǊƛŞǘŀƛǊŜǎΦ !ǳ ǇǊŞŀƭŀōƭŜΣ ƛƭ 
ŎƻƴǾƛŜƴǘ ŘΩŞǾŀƭǳŜǊ ƭŜ ƳƛƭƛŜǳΣ ŜŦŦŜŎǘǳŜǊ ǳƴ ǊŜŎŜnsement de la faune piscicole pour orienter éventuellement le choix de 
ƭΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘύΦ 
 

2 ς Pour chaque type ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘΣ ƭŜǎ ǘǊŀǾŀǳȄ ǎŜǊƻƴǘ ǊŞŀƭƛǎŞǎ ǇŀǊ ǳƴŜ ŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜ ǎǇŞŎƛŀƭƛǎŞŜ ŎƘƻƛǎƛŜ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘΩǳƴ 
marché public (procédure adaptée ou marché négocié). Un cahier des charges ou cahier des clauses techniques particulières 
sera rédigé pour chaque site. La communication auprès des propriétaires riverains est indispensable avant et après les travaux. 
 

 

Avant 
travaux 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Syndicat de rivière Brévenne Turdine 
 

 

 
Après travaux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Syndicat de rivière Brévenne Turdine 



Etude Bassin Versant Save- Phase 4 : Programme Pluriannuel de Gestion 
 

44 
 

GAIN(S) ATTENDU(S) :  
Une recolonisation plus efficace du milieu par la faune aquatique et une limitation des coûts de réparation des ouvrages sur les 
sites identifiés. 
  

 

a!O¢w9{ 5Ωh¦±w!D9{ et a!O¢w9{ 5ΩhEUVRES :  

2016 SIAH Save et Gesse ; SIGV de la Save Gersoise ; SMG Save Aval 

2017, 2018, 2019 et 2020 Future structure gestionnaire du Bassin de la Save 
 

PARTENAIRES ET ACTEURS CONCERNES Démarches administratives et réglementaires 

Partenaires 
techniques 

ONEMA 31 et 32, Fédérations 
départementales de pêche de la Haute 
Garonne et du Gers, CATER 32 

 
Avis sur les dossiers DIG + appui technique 

DDT 31 et 32 LƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ŘŜǎ ŘƻǎǎƛŜǊǎ 5LD Ŝǘ ŘŜǎ ŘƻǎǎƛŜǊǎ ƭƻƛ ǎǳǊ ƭΩŜŀǳΦ 

Acteurs concernés 
Propriétaires riverains privés, Communes, 
conseil départemental 31 et 32 

Conventionnement 

 

PROGRAMMATION* 2017 2018 2019 2020 

Désignation Montant HT 
Jours 
tech. 

Montant HT 
Jours 
tech. 

Montant HT 
Jours 
tech. 

Montant HT 
Jours 
tech. 

Structure gestionnaire 
du Bassin de la Save 

лΦлл ϵ 0 25 лллΦлл ϵ 20 25 лллΦлл ϵ 20 25 лллΦлл ϵ 20 

 

*tŀǎ ŘΩaction prévue en 2016 

PLAN DE FINANCEMENT 

FINANCEURS TAUX 
!ƎŜƴŎŜ ŘŜ ƭΩ9ŀǳ !ŘƻǳǊ DŀǊƻƴƴŜ 60 % 

Conseil Régional L.R.M.P. 10 % (Montant plancher Υ нрлл ϵ ; montant plafond : 30 ллл ϵ) 

Conseil Départemental du Gers мр ҈ όŘŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘΩǳƴ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜ Ǝƭƻōŀƭ ǇƭŀŦƻƴƴŞ Ł тл лллΦлл ϵύ 

Conseil Départemental de la Haute Garonne 10 à 20% (40 лллΦлл ϵκƻǳǾǊŀƎŜκŀƴύ 
 

 

INDICATEUR ET PROGRAMME DE SUIVI : 
Indicateur : Nombre de radiers aménagés. 
Programme de suivi : Tous les 3 ans, un état des lieux des sites aménagés sŜǊŀ ǊŞŀƭƛǎŞ ǇŀǊ ƭŜǎ ǘŜŎƘƴƛŎƛŜƴǎΣ ŀƛƴǎƛ ǉǳΩǳƴŜ ǇşŎƘŜ 
électrique. 
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II.2.4.4 Reconnexion des bras morts 
 

VOLET : Qualité écosystème rivière 
 

 

THEME : !ƳŞƭƛƻǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞŎƻǎȅǎǘŝƳŜ 
 

TYPE 5Ω!/¢Lhb : Travaux 
 

 

CODE : 35 
 

PRIORITE : 3 
 

a!{{9{ 5Ω9!¦ /hb/9wb99{ :  
Masse eau de la Save. 
 

 

LOCALISATION :  
En 2017, une étude portera sur le méandre1, 2 et 3 sur les communes de Pradère-les-Bourguets, Ste-Livrade et le Castéra en 
Haute-Garonne et ƭΩLǎƭŜ-Jourdain et Ségoufielle dans le Gers. 

 

 
Méandres sur le territoire de la Save Aval 

 

CONTEXTE : 
[ƻǊǎ ŘŜǎ ŞǇƛǎƻŘŜǎ ŘŜ ǊŜŎǘƛŦƛŎŀǘƛƻƴǎ ŘŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ǉǳƛ ǎŜ ǎƻƴǘ ŘŞǊƻǳƭŞǎ Řŀƴǎ ƭŜǎ ŀƴƴŞŜǎ тл-80, des méandres ont été coupés 
créant ainsi des annexes hydrauliquesΦ [ΩƻōƧŜŎǘƛŦ ŞǘŀƴǘΣ Ł ƭΩŞǇƻǉǳŜΣ ŘΩŀǳƎƳŜƴǘŜǊ ƭŜǎ ŎŀǇŀŎƛǘŞǎ ƘȅŘǊŀǳƭƛǉǳŜǎ Řǳ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ŀŦƛƴ 
ŘŜ ǇŜǊƳŜǘǘǊŜ ŀǳȄ ŎǊǳŜǎ ŘŜ ŘŞǾŀƭŜǊ Ǉƭǳǎ ǊŀǇƛŘŜƳŜƴǘ ǾŜǊǎ ƭΩŜƳōƻǳŎƘǳǊŜ ŀǾŜŎ ƭŀ DŀǊƻƴƴŜΦ 
 

Un bras mort évolue naturellement vers un comblement par sédimentationΣ ŀǾŜŎ ƭŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴŜ ŦƻǊşǘ ŀƭƭǳǾƛŀƭŜΦ /ŜǘǘŜ 
évolution est inévitable et la restauration consiste à ralentir ce processus en rajeunissant artificiellement ces annexes. 
/Ŝǎ ōǊŀǎ ƳƻǊǘ ŀǎǎǳǊŜƴǘ ŘŜǎ ŦƻƴŎǘƛƻƴǎ ƳŀƧŜǳǊŜǎ ŀǳ ǎŜƛƴ ŘŜ ƭΩƘȅŘǊƻǎȅǎǘŝƳŜ ǊƛǾƛŝǊŜΦ 

- Piscicole : zone de frayères  
- Ecologique : diversification des habitats pour la faune-flore aquatique 
- Hydraulique Υ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ŘΩŞǇŀƴŘŀƎŜ Ŝǘ ŘŜ ǎǘƻŎƪŀƎŜ ŘŜǎ ŎǊǳŜǎ 
- Tampon : filtration polluants et nutriments en excès 
- Paysagers et récréatifs : pêche, découverte faune-flore 




























































































































































